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ĮVADAS 
Užsienio tyrimų duomenimis, Lietuva yra mažiausiai sportuojanti šalis Europos Sąjungoje. 
Vos vienas procentas gyventojų aktyviai sportuoja ir prižiūri savo sveikatą. Siekdamos padidinti 
susidomėjimą sportu, statybos įmonės stato daugiafunkcinius sporto ir laisvalaikio centrus. 
Magistro baigiamajame darbe pasirinkta nagrinėti dar neįgyvendinto tokio centro baseino korpuso 
stogo technologinius ir konstrukcinius sprendimus, siekiant išsiaiškinti, koks plaukimo baseino 
denginio ir jo konstrukcijų derinys yra racionalus. 
Baigiamąjį darbą sudaro tokios pagrindinės dalys: teisinė, architektūrinė, konstrukcinė, 
tiriamoji, technologinė, organizacinė, ekonominė, darbo saugos ir aplinkosaugos. 
Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas – atlikti plaukimo baseino korpuso technologinių ir 
konstrukcinių sprendimų analizę, pasinaudojant daugiakriterinio vertinimo metodais bei nustatyti, 
koks minėto statinio denginio ir konstrukcijų derinys racionalus. 
Pagrindiniai baigiamojo darbo uždaviniai: 
 Aprašyti statomo objekto teisinį reglamentavimą; 
 Aprašyti statinio architektūrinius ir konstrukcinius sprendimus bei apskaičiuoti stogo 
konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientą; 
 Suprojektuoti baseino denginio konstrukcijos medinę siją; 
 Sudaryti alternatyvius denginio ir jo konstrukcijų statybos variantus, parinkti 
vertinimo kriterijus ir atlikti jų optimizavimą racionaliam variantui parinkti; 
 Aprašyti racionalaus varianto denginio ir jo konstrukcijų įrengimo technologijos 
procesus bei sudaryti technologinę kortelę; 
 Sudaryti statybvietės planą; 
 Atlikti viso statomo objekto ekonominių rodiklių analizę; 
 Aprašyti pagrindinius darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. 
Išvadose apibendrinami šiame baigiamajame darbe išnagrinėti ir priimti sprendimai. 
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1. TEISINĖ DALIS 
1.1. Pagrindiniai statybą reglamentuojantys dokumentai 
Baigiamajame darbe analizuojamo pastato teisinė dalis sudaroma pagal Lietuvos Respublikos 
„Statybos įstatyme“ [1] išdėstytas nuostatas. Atsižvelgiant į LR „Teritorijų planavimo“ [2] įstatymą, 
sprendžiami teritorijų planavimo uždaviniai. Pastatas projektuojamas ir statomas remiantis šiais 
norminiais dokumentais: STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [3], STR 1.01.06:2010 
„Ypatingi statiniai“ [4], STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ 
[5], STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ [6], STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“ [7], STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [8], STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“ [9], esminius statinio reikalavimus reglamentuojančiais statybos techniniais 
reglamentais, STR 1.09.05:2002 „Statinio techninė priežiūra“ [10], STR 1.11.01:2010 „Statybos 
užbaigimas“ [11] ir kiti. 
1.2. Statinio teisinis reglamentavimas 
Pagal STR 1.01.09:2003 [5] 8.4 ir 8.14 punktus projektuojamo pastato paskirtis – paslaugų ir 
sporto. Pagal STR 1.01.06:2010 [4] 5.3 punkto 2-os lentelės 3-ąją eilutę, pastatas priskiriamas 
ypatingiems statiniams, kadangi jame numatomi dideli atstumai tarp atramų (12 m ir daugiau). 
Projektuojamo pastato statybos rūšis pagal STR 1.01.08:2002 [3] priskiriama naujos statybos 
kategorijai. 
1.3. Teritorijų planavimas 
Statinio statybos vieta – Kauno raj., Kačerginė, netoli Šakių plento ir Šaltinio gatvės 
sankirtos. Pastatas projektuojamas statyti privataus investuotojo įsigytame ir nuosavybės 
dokumentais patvirtintame sklype. Sklypo plotas - 50600 m
2. Likusias jo puses riboja Kačerginės 
miškas. Projektuojamo pastato sklypas suformuotas remiantis LR „Teritorijų planavimo“ įstatymu 
[2]. Vadovaujantis minėtame įstatyme pateiktomis nuostatomis, sklypui parengiamas detalusis 
planas. 
1.4. Esminiai statinio reikalavimai. Esminiai architektūriniai statinio 
reikalavimai 
Statinys turi būti suprojektuotas vadovaujantis LR „Statybos įstatymo“ [1] 4-ojo straipsnio, 1-
ojo punkto nurodymais. Jame teigiama, kad statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad 
ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, pagal jo naudojimo paskirtį atitiktų reglamentuose 
nustatytus esminius statinių reikalavimus. 
Esminiai statinių reikalavimai: 
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 Mechaninis atsparumas ir pastovumas (STR 2.01.01(1):2005) [12]; 
 Gaisrinė sauga (STR 2.01.01(2):1999) [13]; 
 Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga (STR 2.01.01(3):1999) [14]; 
 Naudojimo sauga (STR 2.01.01(4):2008) [15]; 
 Apsauga nuo triukšmo (STR 2.01.01(5):2008) [16]; 
 Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (STR 2.01.01(6):2008) [17]. 
Statinys taip pat turi atitikti ir to paties įstatymo 5-ame straipsnyje pateiktus esminius statinio 
architektūros reikalavimus. Statinio architektūra turi būti tokia, kad: 
 neprieštarautų esminiams statinių reikalavimams; 
 statinys derėtų prie kraštovaizdžio; 
 atitiktų savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojo) nustatytus reikalavimus; 
 atitiktų statinio paskirtį; 
 neprieštarautų statinio inžinerinių sistemų ir technologinių inžinerinių sistemų 
reikalavimams [1]. 
1.5. Statinio projektavimas 
Naujos statybos ypatingajam statiniui privaloma parengti statybos projektą (pagal STR 
1.05.06:2010) [7]. Įsigaliojus sutarčiai tarp statytojo ir projektavimo rangos darbus atliekančios 
įmonės, laikoma, kad tai yra statinio projektavimo pradžios data. Projektuojamam sporto ir 
laisvalaikio centrui privaloma parengti techninį ir darbo projektus. Projekto rengimo procesui 
parenkamas projekto vadovas, kuris paskiria vadovus rengti atskiras projekto dalis. 
STR 1.05.06:2010 [7] 4-as, 5-as IR 6-as skyriai reglamentuoja projekto tvarką, sudėtį, 
įforminimą ir kitus su dokumentacija susijusius reikalavimus. Projektas patvirtinamas tik tuomet, 
kai atitinka visus minėto reglamento skyriuose keliamus reikalavimus ir gautos privalomosios 
projekto ekspertizės išvados leidžia tai padaryti. Statybos techninio reglamento 7-ajame skyriuje 
„Projekto tvirtinimo tvarka“ viskas išdėstyta pagal eiliškumą. 
1.6. Statybą leidžiantys ir privalomieji dokumentai statybai pradėti  
Remiantis LR „Statybos įstatymo“ [1] 23-ojo straipsnio 1-uoju punktu, naujo ypatingojo 
statinio statybos atveju yra reikalingas leidimas statyti naują statinį. Jį išduoda Kauno miesto 
savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 
tarnautojas [1]. 
Pagal STR 1.07.01:2010 [8], norint gauti statybos leidimą, privaloma pateikti šiuos 
dokumentus: prašymą, statybos projektą ir jo įrašą kompiuterinėje laikmenoje, statinio projekto 
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ekspertizės aktą, žemės sklypo ir statinio bendraturčių sutikimus, besiribojančių žemės sklypų 
savininkų sutikimus, projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopiją. 
Šiuo atveju bendraturčių sutikimai nėra reikalingi, nes sklypas ir projektuojamas pastatas priklauso 
vienam asmeniui. Pateikus visus privalomus dokumentus, statybos leidimas išduodamas ne vėliau 
kaip per 45 darbo dienas nuo pateikimo datos. 
STR 1.07.01:2010 reglamente teigiama, kad statybos darbus leidžiama pradėti po to, kai 
statytojas nustatyta tvarka gavo ir perdavė rangovui šiuos dokumentus: statybą leidžiantį 
dokumentą, parengtą ir patvirtintą statinio projektą, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą, 
prisijungimo sąlygų kopijas, statybos darbų žurnalą [8]. 
1.7. Statybos dalyviai 
Pagal LR „Statybos įstatymo“ [1] 4-ojo skirsnio, 11-ą straipsnį, statybos dalyviais laikomi: 
statytojas (užsakovas), statinio projektuotojas, tyrinėtojas, rangovas, statybos produktų tiekėjas ir 
statinio techninis prižiūrėtojas. Statybos dalyvių privalomos pareigos ir teisės išdėstytos minėtame 
įstatyme. Jų nesilaikant ir pažeidžiant numatytas teises, statybos dalyviai atsako pagal LR „Civilinį 
kodeksą“ ir „Administracinių teisės pažeidimų kodeksą“. Kilus tarpusavio nesutarimams tarp 
statybos dalyvių, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 
1.8. Statinio statybos techninės priežiūros ir statybos užbaigimo tvarka 
Visuomeninės paskirties sporto ir laisvalaikio centro statybos techninė priežiūra vykdoma 
pagal STR 1.09.05:2002 [10] reglamento nustatytą tvarką. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
pareigos nustatytos „Statybos įstatymo“ 16-ame straipsnyje. Priežiūra vykdoma nuo pat sporto ir 
laisvalaikio centro statybos pradžios iki pripažinimo tinkamu naudoti. 
Pastato statybos užbaigimo tvarka aprašoma „Statybos įstatymo“ 24-ajame straipsnyje ir 
detalizuojama STR 1.11.01:2010 [11]. Užbaigus pastato statybą, surašomas statybos užbaigimo 
aktas. Tam reikia pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus, sudaroma komisija, kuri įvertina ar 
statinys atitinka valstybės norminių dokumentų ir techninio statinio projekto keliamus reikalavimus. 
Komisijai nustačius, jog visi statybos darbai yra atlikti deramai ir tenkinami visi reikalavimai, 
surašomas tai patvirtinantis statybos užbaigimo aktas. 
2. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
2.1. Bendrieji duomenys apie statomą pastatą ir sklypą 
Projektuojamas pastatas pagal STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo 
paskirtį“ [5] yra negyvenamosios, visuomeninės paskirties, skirtas sporto ir laisvalaikio paslaugų 
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teikimui. Pastato statybos vieta: Kauno rajonas, Kačerginė, netoli Šakių plento ir Šaltinio gatvės 
sankirtos. 
Pastatas yra daugiakampio formos, jį sudaro pramogų kompleksas, laisvalaikio kompleksas, 
vandens pramogos ir plaukimo baseinas. Pramogų kompleksas yra trijų aukštų, likę pastato 
korpusai – dviejų. Taip pat numatomi rūsiai po pramogų kompleksu ir plaukimo baseino korpuso 
administracinėmis patalpomis. Pastato pamatai – seklieji. Karkaso laikančiosios konstrukcijos – 
monolitinės g/b kolonos ir perdangos, plieninės ir medinės sijos. Kolonų tinklo išdėstymas yra 
nesimetriškas. Išorės sienos yra iš daugiasluoksnių fasado plokščių, vidinės – silikatinių plytų su 
apdaila. Stogas – daugiašlaitis, pasvirimo kampas yra nuo 9 iki 12 laipsnių. Pastato energinio 
naudingumo klasė – A. 
Sklypo plotas - 5,06 ha. Įvažiavimas į jį projektuojamas iš pietinės sklypo pusės, įėjimai 
pėstiesiems – iš įvairių pusių. Iš pietinės pusės sklypą riboja Šakių plentas, kitas puses apsupa 
Kačerginės miškas. Būdingasis gruntas sklype – priesmėlis. Reljefas lygus, todėl iš esmės 
nekeičiamas. Sklype numatoma įrengti lauko baseinus, vasaros lauko estradą, kempingą, lauko 
barus ir automobilių stovėjimo aikštelę su 85 stovėjimo vietomis, iš kurių 4 skirtos žmonėms su 
negalia. Projektuojant sklypo aplinką laikomasi STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ [18] nurodymų. Sklype patogesniam susisiekimui 
suprojektuoti trinkelėmis grįsti takai, apželdinama veja ir dekoratyviniais medžiais. Pastato 
vandens, nuotekų, elektros ir šilumos tinklai numatomi prijungti prie artimiausių esamų gyvenvietės 
inžinerinių tinklų. 
2.2. Architektūriniai sprendimai 
2.2.1. Pastato architektūrinė ir planinė sandara 
Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus iki aukščiausio taško – 12,80 m. Didžiausias aukštų 
skaičius: 3, papildomai nepriskaičiuotas rūsys. Bendras pastato patalpų plotas - 3440,24 m2. Pastato 
tūris – 19283,7m3. Statinio užimamas plotas sklype yra 2318,21 m2. Užstatymo intensyvumas - 7,2 
%, o sklypo užstatymo tankumas - 5,0 %. 
Pastato antžeminė dalis projektuojama sklypo viduryje. Pagrindinis fasadas orientuotas į 
pietinę pusę. Pastate suprojektuotos trys laiptinės ir vienas liftas. Statinio pramogų komplekse 
įrengta kavinė-klubas, laisvalaikio komplekse – galerijos, persirengimo kambariai ir biliardo salė 
antrame aukšte, vandens pramogų komplekse – pirtys, mažesni baseinai, poilsio kambarys, masažo 
kabinetai ir soliariumas, plaukimo baseino korpusą sudaro kavinė, techninės patalpos ir baseinas. 
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2.2.2. Spalvų ir apšvietimo sprendimai 
Pastato spalvos parinktos taip, kad derėtų prie miškingo kraštovaizdžio. 2.1 paveiksle 
pavaizduota tokį pasirinkimą atspindinti vizualizacija. Fasadų spalvos parinktos pagal „RAL 
Classic“ katalogą. Sienos yra iš daugiasluoksnių fasado plokščių, naudojama ruda spalva -  „RAL 
8008“. Cokolis dažomas tamsiai pilka spalva – „RAL 7023“. Stogui taip pat parenkamos 
daugiasluoksnės „Sandwich“ tipo plokštės, kurios yra tamsiai žalios spalvos – „RAL 6025“. Pastate 
projektuojamas mišrus apšvietimas, t. y. natūralus kombinuotas su dirbtiniu. 
 
2.1 pav. Pastato vizualizacija [19] 
2.3. Konstrukciniai sprendimai 
2.3.1. Pamatai ir atraminės sienos 
Sklype vyraujantis gruntas – priesmėlis, todėl projektuojami seklieji g/b surenkami pamatai. 
Jie daromi iš kelių elementų: bloko (0,9x0,9x0,7 m) ir plokštės (1,7x1,7x0,5 m). Blokas ir plokštė 
jungiami sumonolitinant jungiamuosius armatūros strypus. Kolona yra įstatoma į pamato lizdą 
(bloką). Pamatams naudojamas betonas – C20/25 klasės, skersinė ir išilginė armatūra – S500 klasės. 
Atraminės sienos – monolitinės gelžbetoninės. Jos įrenginėjamos aplink rūsio perimetrą. 
Atraminių sienų storis - 300 mm. Naudojamas betonas yra C20/25 klasės, skersinė ir išilginė 
armatūra – S500 klasės. 
2.3.2. Grindys ir kolonos 
Tarpaukštines grindis sudaro surenkama g/b 300 mm perdangos plokštė [20], 20 mm garso 
izoliacija, 60 mm armuoto C12/15 klasės betono sluoksnis ir ant viršaus klojamos plytelės. 
Perdangos dedamos ant metalinių, S355 plieno klasės IPE600 dvitėjo profilio sijų arba medinių 
GL24h klijuotos medienos klasės sijų. Pirmo aukšto grindys montuojamos ant sutankinto grunto, 
užpilant ir sutankinant smėlio pagrindą, klojant hidroizoliaciją ir armuotą betono sluoksnį bei 
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panaudojant plyteles estetiškesniam išoriniam vaizdui (tarpaukštinė grindų konstrukcija pateikta 
architektūriniuose brėžiniuose). 
Gelžbetoninės kolonos montuojamos į pamatus. Jų skerspjūvio matmenys 400x400mm.  
2.3.3. Išorinės ir vidinės pertvaros 
Išorinėms sienoms naudojamos 200 mm daugiasluoksnės fasado plokštės [21]. Taip pat 
takams tarp pastato korpusų panaudotos grūdinto stiklo-aliuminio konstrukcijos, kurios stiklas 
skaidrus, su apsaugine plėvele. 
Vidines pertvaras sudaro mūras arba silikatinės plytos su apdailos sluoksniu iš abiejų pusių 
(išorinės pertvaros konstrukcija pateikta architektūriniuose brėžiniuose). 
2.3.4. Laiptai 
Pagrindiniai vidaus laiptai projektuojami administracinių patalpų pastato dalyje ir šalia 
baseinų. Pirmieji sudaryti iš surenkamų g/b maršų ir pakopų. Numatomas šių laiptų plotis - 3,29 m, 
pakopos aukštis - 0,18 m, plotis - 0,27 m. Baseinų laiptai projektuojami plieninio karkaso su 
medinėmis pakopomis ir turėklų porankiais. Šių laiptų plotis - 1,2 m, pakopos aukštis - 0,17 m ir 
plotis - 0,27 m.  
2.3.5. Langai ir durys 
Labai didelę dalį vandens pramogų ir plaukimo baseino korpusų sudaro plastikiniai, 
nestandartinės formos ir dydžio langai. Perėjimai tarp korpusų padengti skaidriu grūdintu stiklu su 
apsaugine plėvele ir aliuminio konstrukcija. Pro minėtus langus pastato patalpos apšviečiamos 
natūraliu būdu. 
Visuose fasaduose iš viso įrengtos septynerios vienvėrės ir dvejos dvivėrės durys. Dalis jų, 
priklausomai nuo fasado, yra stiklinės, kita dalis – plastikinės. 
2.3.6. Stogas. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas 
Projektuojamo pastato stogas įrengiamas ant plieninių sijų, pramogų, laisvalaikio ir vandens 
pramogų kompleksuose. Ant sijų klojamas paklotas, kurio aukštis h = 153 mm.Apšiltinimui 
naudojama kieta akmens vata (20, 40 mm) ir polistireninis putplastis EPS 80 (240 mm). Stogas 
padengiamas dviejų sluoksnių prilydoma modifikuota bitumo danga.  
Stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimai atliekami remiantis: STR 
2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ [22] ir STR 
2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ 
[23].Stogo detalės fragmentas pateikiamas 2.2 paveiksle. 
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2.2 pav. Stogo konstrukcijos detalė 
Apskaičiuojama stogo šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. 
Vidiniopaviršiaus šiluminė varža Rsi = 0,10(m
2·K)/W, kadangi šilumos srauto kryptis eina 
aukštyn. Išorinio paviršiaus - Rse = 0,04 (m
2·K)/W. 
Apskaičiuojama atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža.  
Pirmasis sluosnis – bituminė danga, kuri priimama kaip plonas sluoksnis prispaustas prie 
atitvarinės konstrukcijos paviršiaus. Jos šiluminė varža Rq,1 = 0,02·2 = 0,04 (m
2·K) /W. 
Antrasis ir penktasis sluoksnis – 20, 40 mm storio kieta akmens vata, kurios λD = 0,036 
W/(m·K).  
Antrojo ir penktojo sluoksnio kietos akmens vatos šiluminė varža: 
11,1
036,0
04,02
2 
ds
d
R

(m
2·K) /W (2.3.6.1) 
56,0
036,0
02,05
5 
ds
d
R

(m
2·K) /W (2.3.6.2) 
Trečiasis sluoksnis – 240 mm storio polistireninis putplastis EPS, kurio λD = 0,033W/(m·K). 
Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje ∆λw = 0,002 
W/(m·K), pagal STR 2.01.03:2009 [23], 2 lent. nevėdinamai atitvarai. Šilumos konvekcijos 
poveikio koeficientas Kcv = 0,05 pagal STR 2.01.03:2009 [23], 5 lent., kai termoizoliacinis 
sluoksnis nevėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą 60 < l < 
190 m
3/(m·s·Pa). 
Pataisa dėl šilumos konvekcijos: ∆λcv = λD · Kcv = 0,033 · 0,05 = 0,0017W/(m·K). 
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Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: λds = λD + ∆λw + ∆λcv = 0,033 + 0,002 + 0,0017 
= 0,037 W/(m·K). 
Trečiojo sluoksnio polistireninio putplasčio EPS šiluminė varža: 
49,6
037,0
24,03
3 
ds
d
R

(m
2·K) /W (2.3.6.3) 
Ketvirtasis sluoksnis – garo izoliacija, kuri priimama kaip plonas sluoksnis tarp atitvaros 
sluoksnių. Jos šiluminė varža Rq,4 = 0,04 (m
2·K) /W. 
Stogo suminė šiluminė varža: 
Rs = Rq,1 + R2 + R3 + Rq,4 + R5 (2.3.6.4) 
Rs = 0,04 + 1,11 + 6,49 + 0,04 + 0,56 = 8,24 (m
2·K) /W 
Stogo visuminė šiluminė varža: 
Rt = Rsi + Rs + Rse (2.3.6.5) 
Rt = 0,10 + 8,24 + 0,04 = 8,38 (m
2·K) /W 
čia: 
Rsi – vidinė šiluminė varža; 
Rse – išorinė šiluminė varža. 
Šilumos perdavimo koeficientas: 
U = 1/Rt (2.3.6.6) 
U = 1/8,38 = 0,119 W/(m
2·K) 
Statybos techniniame reglamente (STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ 
[22]) nurodoma, kad norminis stogų šilumos perdavimo koeficientas UN = 0,16 W/(m
2·K). Jį 
atitinkanti šiluminė varža R yra ne mažesnė kaip 6,25 (m2·K) /W. 
2.4. Bendrieji statinio rodikliai 
2.1 lentelė. Bendrieji statinio rodikliai 
Pavadinimas 
Mato 
vnt. 
Kiekis 
I Sklypas:  
1.1 Sklypo plotas m
2
 50600 
1.2 Sklypo užstatymo plotas m2 2534,21 
1.3 Sklypo užstatymo intensyvumas % 7,2 
1.4 Statinio užimamas plotas m2 2318,21 
1.5 Apželdintas žemės plotas m2 14031,6 
1.6 Parkavimo vietų skaičius vnt. 85 
1.7 Sklypo užstatymo tankumas % 5,0 
II Pastatas:  
2.1 Bendras plotas m
2
 3440,24 
2.4 Pastato tūris m3 19283,7 
2.5 Pastato aukštis m 12,80 
2.6 Aukštų skaičius vnt. 3 
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3. KONSTRUKCINĖ DALIS 
3.1. Bendrieji duomenys apie skaičiuojamą konstrukciją 
Konstrukcinėje dalyje skaičiuojama medinė sija. Sijos vieta yra plaukimo baseino korpuso 
ašyje R. Ji remiasi ant dviejų g/b kvadratinio skerspjūvio (400x400 mm) kolonų. Tarpatramis yra 15 
m. 3.1 paveiksle pateikiama sijos schema. Šioje darbo dalyje parenkami tinkami medinės sijos 
matmenys ir klijuotos medienos klasė bei patikrinamas jos stiprumas ir įlinkis. 
Medinės sijos skaičiavimai atliekami naudojantis STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų 
projektavimas“ [24] ir STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ [25]. 
 
3.1 pav. Skaičiuojamos medinės sijos schema 
3.2. Apkrovos skaičiavimas 
3.2.1. Nuolatinės apkrovos 
Stogo konstrukcijų savasis svoris. Jis skaičiuojamas įvertinant stogo konstrukcijoje 
naudojamas medžiagas. 3.2 paveiksle pateiktos stogo konstrukcijos sandara. Svorio skaičiavimas, 
duotas 3.1 lentelėje. 
 
3.1 lentelė. Stogo konstrukcijų nuolatinės charakteristinės ir skaičiuotinės apkrovos. 
Stogo elementai ir jų 
storiai 
Charakteristinė 
apkrova kN/m
2 
Patikimumo 
koeficientas, 
γG 
Skaičiuotinė 
apkrova kN/m
2 
Du sluoksniai rul. dangos 0,049 1,35 0,066 
PAROC ROB 60 (20mm) 
2x20mm; 
0,04*200 = 8 kg/m
2 
0,08 1,35 0,108 
PAROC ROS 30 (160mm) 
0,16*130= 20,8 kg/m
2 
0,208 1,35 0,2808 
Garo izoliacija 0,001 1,35 0,00135 
Skardos lakštai T70-65-840/1058 
0,7mm 
0,078 1,35 0,1053 
VISO: 0,416 1,35 0,562 
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3.2 pav. Stogo konstrukcija 
Ilginio savasis svoris. Ilginio iš dviejų suporintų lentų charakteristinis svoris ploto vienetui: 
𝑔𝑖,𝑘 =
2 ∙ 𝑡𝑙 ∙ ℎ ∙ 𝛾
𝑙1
=
2 ∙ 0,04 ∙ 0,12 ∙ 4,2
3,0
= 0,0268𝑘𝑃𝑎 (3.2.1.1) 
Skaičiuotinis svoris: 
𝑔𝑖,𝑑 = 𝑔𝑖,𝑘 ∙ 𝛾𝐺 = 0,0268 ∙ 1,3 = 0,0349 𝑘𝑁/𝑚
2 (3.2.1.2) 
 
 
 
                                                                             
                                                                                      3.3 pav.  Ilginio skerspjūvis iš dviejų suporintų lentų. 
Čia: tl, h – ilginio lentos storis ir aukštis (m); 
γ – medienos tūrinis svoris (kN/m3) [24] 
l1 – atstumas tarp ilginių (m); 
γG – apkrovos dalinio patikimumo koeficientas. 
Daugiasluoksnės sijos savasis svoris. Charakteristinis klijuotinio skerspjūvio sijos savasis 
svoris denginio ploto vienetui: 
𝑔𝑠,𝑘 =
𝐴𝑑 ∙ 𝛾𝑔
𝐵
=
0,252 ∙ 4,2
6
= 0,176 𝑘𝑃𝑎 (3.2.1.3) 
Skaičiuotinis svoris: 
𝑔𝑠,𝑑 = 𝑔𝑠,𝑘 ∙ 𝛾𝐺 = 0,176 ∙ 1,35 = 0,238 𝑘𝑁/𝑚
2 (3.2.1.4) 
3.2.2. Trumpalaikės apkrovos 
Sniego apkrova. Sniego apkrovos rajonas – I [25]. Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją 
projekciją  charakteristinė reikšmė nustatoma pagal formulę:   
𝑠 = 𝜇𝑖 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑠𝑘 
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sk – sniego dangos ant 1 m
2
 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė. 
𝑠𝑘 = 1,2 𝑘𝑁/𝑚
2 
i – stogo sniego apkrovos formos koeficientas. 
Ce – atodangos koeficientas. 𝐶𝑒 = 1,0 
Ct – terminis koeficientas. 𝐶𝑡 = 1,0 
Kai sniegas išsidėsto tolygiai: 𝜇1 = 1,0                                     
𝑠1 = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,2 = 1,2 𝑘𝑁/𝑚
2 (3.2.2.1) 
𝑆1 = 1,2 ∙ 6 = 7,2 𝑘𝑁/𝑚, žingsnis tarp kolonų 6 metrai. (3.2.2.2) 
3.3. Daugiasluoksnės klijuotinio skerspjūvio sijos skaičiavimas 
Charakteristinė ir skaičiuotinė tolyginė tiesinė apkrova (kN/m) tenkanti sijai apskaičiuojama: 
Charakteristinė: 
𝑝𝑘 = (𝑔𝑘 + 𝑔𝑖,𝑘 + 𝑔𝑠,𝑘) ∙ 𝑏 + (𝑞𝑠,𝑘 ∙ 𝑏) cos 2
0⁄
= (0,416 + 0,0268 + 0,176) ∙ 6 + (1,2 ∙ 6) cos 20⁄
= 10,92 𝑘𝑁/𝑚 
(3.3.1) 
Skaičiuotinė:      
𝑝𝑑 = (𝑔𝑑 + 𝑔𝑖,𝑑 + 𝑔𝑠,𝑑) ∙ 𝑏 + (𝑞𝑠,𝑑 ∙ 𝑏) cos 2
0⁄
= (0,562 + 0,0349 + 0,238) ∙ 6 + (1,56 ∙ 6) cos 20⁄
= 14,38 𝑘𝑁/𝑚 
(3.3.2) 
Čia: gk; gd – charakteristinis ir skaičiuotinis stogo konstrukcijų svoris; 
gi,k; gi,d – charakteristinis ir skaičiuotinis ilginio svoris; 
gs,k; gs,d -  charakteristinis ir skaičiuotinis sijos apytikslis savasis svoris paskaičiuojamas 
pasirinkus skerspjūvio matmenis; 
qs,k, qs,d - charakteristinė ir skaičiuotinė sniego apkrova; 
b – atstumas tarp sijų. 
 
3.4 pav.  Skaičiuojamoji klijuotos medienos sijos schema. 
Sijoje veikiančios įrąžos: 
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𝑀 =
𝑝𝑑 ∙ 𝑙
2
8
=
14,38 ∙ 152
8
= 401,63 𝑘𝑁𝑚 (3.3.3) 
 
𝑄 =
𝑝𝑑 ∙ 𝑙
2
=
14,38 ∙ 15
2
= 107,10 𝑘𝑁 (3.3.4) 
 
 
3.5 pav. Momentų ir skersinių jėgų diagramos. 
Klijuotos medienos sijai naudojama GL24h klasės mediena, kurios charakteristinis stipris 
lenkiant fm,g,k =24 MPa. 
Sijos skerspjūvis projektuojamas iš lentų, kurių skerspjūvio matmenys po nuobliavimo bus 
180x100 mm. Reikės n=14-kos tokių lentų. 
ℎ = 𝑛 ∙ ℎ1 = 14 ∙ 10,0 = 140 𝑐𝑚 = 1,4 𝑚 (3.3.5) 
Priimto skerspjūvio atsparumo momentas: 
𝑊 =
𝑏 ∙ ℎ2
6
=
0,18 ∙ 1,42
6
= 0,0588 𝑚3 (3.3.6) 
Inercijos momentas: 
𝐼 =
𝑏 ∙ ℎ3
12
=
0,18 ∙ 1,43
12
= 0,04116 𝑚4 (3.3.7) 
Tikrinami normaliniai įtempiai: 
𝑄 =
𝑝𝑑 ∙ 𝑙
2
=
14,38 ∙ 15
2
= 107,10 𝑘𝑁 (3.3.8) 
𝜎𝑚,𝑑 =
𝑀𝑑
𝑊𝑑
=
401,63 ∙ 103
0,0588 ∙ 106
= 6,83 𝑀𝑃𝑎 < 𝑓𝑚,𝑔,𝑑 =
𝑓𝑚,𝑔,𝑘
𝛾𝑀
∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑 =
24
1,25
∙ 0,9
= 17,28 𝑀𝑃𝑎 
(3.3.9) 
Čia: σm,d – skaičiuotinis lenkimo įtempis; 
 Md – skaičiuotinis lenkiamasis momentas;  
fm,g,d – skaičiuotinis lenkiamos klijuotosios medienos stipris;  
Wd – skaičiuotinis skerspjūvio atsparumo momentas.  
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γM – medžiagos savybės rodiklio dalinis koeficientas; 
kmod – modifikacijos koeficientas, įvertinantis apkrovos veikimo pobūdį ir eksploatacines 
(drėgmės) sąlygas.  
Stačiakampio skerspjūvio lenkiamųjų elementų plokščiosios formos pastovumas tikrinamas 
taip:  
𝜎𝑚,𝑑 =
𝑀𝑑
𝜑𝑀 ∙ 𝑊𝑑
=
401,63 ∙ 103
0,65 ∙ 0,0588 ∙ 106
= 10,51𝑀𝑃𝑎 < 𝑓𝑚,𝑔,𝑑 =
𝑓𝑚,𝑔,𝑘
𝛾𝑀
∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑
=
24
1,25
∙ 0,9 = 17,28 𝑀𝑃𝑎 
(3.3.10) 
 Čia: M  – lenkiamojo elemento klupumo koeficientas. 
Stačiakampio skerspjūvio lenkiamiesiems elementams, koeficientas M nustatomas taip: 
𝜑𝑀 = 140
𝑏2
𝑙𝑑ℎ
𝑘𝑀 = 140
0,182
5 ∙ 1,4
∙ 1 = 0,65 (3.3.11) 
Čia: ld – atstumas tarp elemento atraminių pjūvių, o gniuždomą briauną įtvirtinus nuo 
poslinkio iš lenkimo plokštumos tarpiniuose taškuose – atstumas tarp šių taškų;  
b – skerspjūvio plotis;  
h –  maksimalus ld ruože skerspjūvio aukštis;  
kM – koeficientas, priklausantis nuo elemento lenkiamųjų momentų diagramos formos ld 
ruože.  
Tikrinamas elemento kirpimo (šlyties) stiprumas: 
𝜏𝑑 =
𝑉𝑑 ∙ 𝑆
𝐼 ∙ 𝑏
=
107,10 ∙ 103 ∙ 0,0441
0,04116 ∙ 0,18
= 0,64 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑓𝑣,𝑔,𝑑 = 2,7 𝑀𝑃𝑎 (3.3.12) 
Čia: τd – skaičiuotinis kirpimo (šlyties) įtempis;  
Vd – skaičiuotinė skersinė jėga;  
I – elemento skerspjūvio inercijos momentas;  
S – elemento skerspjūvio atskeliamos dalies statinis momentas apie neutraliąją ašį;  
𝑆 =
𝑏 ∙ ℎ2
8
=
0,18 ∙ 1,42
8
= 0,0441 𝑚 (3.3.13) 
b – elemento skerspjūvio plotis;  
fv,g,d – skaičiuotinis kerpamos (skeliamos) išilgai pluošto klijuotosios medienos stipris.  
Tikrinamas sijos įlinkis: 
𝑑𝑙𝑖𝑚 =
𝑙
250
=
15
250
= 0,06 𝑚 (3.3.14) 
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𝑑 =
5 ∙ 𝑝𝑘 ∙ 𝑙
4
384 ∙ 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ 𝐼
=
5 ∙ 10,84 ∙ 103 ∙ 154
384 ∙ 11,60 ∙ 109 ∙ 0,04116
= 0,015 𝑚 (3.3.15) 
 
Įlinkis tenkinamas: 𝑑 = 0,015 𝑚 < 𝑑𝑙𝑖𝑚 = 0,060 𝑚. 
 
 
 
 
 
3.6 pav.  Gautasis sijos 
skerspjūvis. 
Sijos atraminis mazgas 
 
3.7 pav.  Sijos atraminis mazgas. 
Sijos medinių elementų galo glemžimo įtempiai [26]: 
,0,
c
c c d
c
N
f
A
   =
107,10∙103
450∙10−4
= 2,38 𝑀𝑃𝑎 <  𝑓𝑐,0,𝑑 =
18
1,35
∙ 0,8 =
10,7 𝑀𝑃𝑎 
(3.3.16) 
čia: Nc – atraminį mazgą veikianti įrąža, 
Ac – glemžimo plotas. 
Apskaičiuojamas atraminės plokštelės storį (žr. 3.7 pav.) 
Reaktyvinis slėgis į atraminį lakštą: 
pl
A
r
A
R
g  =
107,10∙103
0,25∙0,24
= 0,179 𝑀𝑁/𝑚 (3.3.17) 
čia: RA – maksimali sijos atraminė reakcija 
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Konsolės lenkimo momentas: 
2
'
2
r
K
g a
M

 =
0,179∙103∙0,062
2
= 0,32 𝑘𝑁𝑚 (3.3.18) 
čia: a – konsolės ilgis. 
Lenkimo momentas plokštelės dalyje, kai kraštai įtvirtinti: 
12
2lg
M rz

 =
0,179∙103∙0,182
12
= 0,48 𝑘𝑁𝑚 (3.3.19) 
 čia: l – atstumas tarp bazės vertikalių lakštų. 
 Reikiamas plokštės storis 
max
1 ,
6
pl
y d c
M
t
l f 

 
= √
6∙0,48∙103
0,25∙322,7∙10−6∙0,95
= 0,006𝑚 ≈ 8mm (3.3.20) 
 čia: 
1l  – atraminės plokštelės ilgis (šiuo atveju 25,01 l  m).  
maxM  – didesnis iš momentų KM   ir zM  
fy,d - skaičiuotinis tempiamasis, gniuždomasis, lenkiamasis plieno stipris pagal takumo ribą: 
 𝑓𝑦,𝑑 =
𝑓𝑦
1,1
=
355
1,1
= 322,7 𝑀𝑃𝑎 
4. TIRIAMOJI DALIS 
4.1. Tiriamojo projekto tikslo ir uždavinių suformulavimas 
Statinio laikančiosios konstrukcijos ir statybinės medžiagos nagrinėtos 2011 metų laidos 14 – 
oje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje pristatytame straipsnyje „Dangoraižių 
laikančiosios konstrukcijos ir statybinės medžiagos“ [45]. Jame aptariamos pagrindinės dangoraižių 
konstrukcinės schemos, vėjo ir žemės drebėjimo apkrovas mažinančios konstrukcijos bei 
pagrindinės dangoraižių statybinės medžiagos, naudojamos laikančiosioms konstrukcijoms. Trūksta 
straipsnių su šią temą atitinkančiais tokių konstrukcijų palyginamaisiais skaičiavimais. Šiame 
magistro baigiamajame darbe  kompleksiškai išanalizuoti didelių angų pastatų denginio laikančių 
konstrukcijų ir atitinkamų stogo dangų deriniai. 
Tiriamosios dalies tikslas - išanalizuoti keturis galimus plaukimo baseino korpuso denginio 
laikančiųjų konstrukcijų ir stogo dangos variantus, bei atlikti daugiakriterinį jų vertinimą. 
Projektuojamam  plaukimo baseino denginiui, kaip alternatyvūs sprendimai analizuojamos 
tokios laikančios konstrukcijos: 15 metrų ilgio plieninės arba medinės sijos ir 15 metrų ilgio 
plieninės arba medinės santvaros. Pirmuoju atveju  sijos dedamos virš viso korpuso, o prie jų stogo 
dangai parinktos daugiasluoksnės „Sandwich“ plokštės. Antruoju – sijos dedamos virš techninių ir 
30 
 
pagalbinių patalpų, o santvaros naudojamos baseino denginio angai perdengti. Ant santvarų dedami 
mediniai arba metaliniai ilginiai ir prie jų tvirtinami ir montuojami aliuminio-stiklo fasadai. 
Atrinkus tinkamus denginio virš baseino variantus, parinkti atitinkami kriterijai racionaliausio 
varianto nustatymui (10 kriterijų). Taikant ekspertinius rangavimo, porinio palyginimo ir teorinį 
entropijos metodus, apskaičiuotas kriterijų reikšmingumas. Taikant daugiakriterinį TOPSIS metodą, 
nustatytas racionalus denginį laikančios konstrukcijos ir stogo dangos variantas. TOPSIS - tai 
variantų  prioritetiškumo nustatymo metodas, pagrįstas koncepcija, kad optimali alternatyva turi 
mažiausią atstumą nuo idealaus sprendimo ir didžiausią atstumą nuo „neigiamai idealaus“ 
sprendimo. Gauti rezultatai parodė, kuri alternatyva yra racionaliausia. 
4.2. Galimų denginio laikančiųjų konstrukcijų ir stogo dangos sprendimų 
analizė 
4.2.1. Stogo konstrukcijos: sijos ir santvaros. Medžiagos ir įrengimo technologija 
Plaukimo baseino korpuso denginio variantų laikančiosioms konstrukcijoms parenkamos 
tokios konstrukcijos: plieninės sijos ir santvaros bei medinės sijos ir santvaros. Jų charakteristikos 
pateiktos 4.1 – 4.4 lentelėse. 
 
4.1 lentelė. Plieninės sijos 
Konstrukcinė schema 
(žr. priedą Nr. 1) 
 
Tipas IPE 600, S355 
Ilgis (m) 15,0 
Aukštis (m) 0,6 
Plotis (m) 0,22 
Masė (vnt./t) 1,83 
  
4.2 lentelė. Medinės sijos 
Konstrukcinė schema 
(žr. konstrukcinę darbo dalį) 
 
Tipas GL24h 
Ilgis (m) 15,0 
Aukštis (m) 1,4 
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Plotis (m) 0,18 
Tūris (vnt./m3) 3,78 
 
4.3 lentelė. Plieninės santvaros 
Konstrukcinė schema 
 
Tipas - 
Ilgis (m) 15,0 
Aukštis (m) 2,5 
Plotis (m) 0,31 
Masė (vnt./t) 1,14 
 
4.4 lentelė. Medinės santvaros 
Konstrukcinė schema 
 
Tipas - 
Ilgis (m) 15,0 
Aukštis (m) 2,5 
Plotis (m) 0,31 
Tūris (vnt./m3) 2,53 
 
Plieninių ir medinių sijų ir santvarų įrengimas 
Stogo laikančioji ir ryšių konstrukcija įrengiama pagal darbo projekto brėžinius.  
Montuojant medines konstrukcijas būtina: 
 apsaugoti nuo atmosferos poveikių; 
 darbus vykdyti barais, kartu montuojant atitvaras  ir stogus; 
 maksimaliai sumažinti konstrukcijų perkrovimų, perkėlimų, pakrovimo-iškrovimo 
operacijų skaičių; 
 visas konstrukcijas, o ypač antiseptikuotas bei įmirkytas antipirenais, apsaugoti nuo 
sudrėkimo. 
 Laikyti visų saugaus darbo reikalavimų. 
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 Santvarų ir sijų montavimo darbai pradedami sumontavus visas kolonas, ant kurių jos 
bus remiamos. Konstrukcijos į statybvietę atgabenamos krovininiu automobiliu. 
Transportuojant laikomasi tokių reikalavimų: 
 Elementai turi būti transportuojami horizontalioje padėtyje, kad nebūtų sužalojami; 
 Turi būti pervežami specialiu transportu, naudojant fiksatorius, kurie parenkami 
atsižvelgiant į gaminio konstrukciją ir naudojamą transporto priemonę; 
 Transporto priemonės parenkamos reikiamų matmenų. Konstrukcijos viršus turi būti 
ne aukščiau kaip 4 m skaičiuojant nuo kelio dangos. 
Kraunant konstrukcijas į laikymo vietas, atliekami šie darbai: konstrukcijų priėmimas, 
iškrovimas, tikrinimas, rūšiavimas, nedidelių defektų taisymas, sandūrų paviršių ruošimas, santvarų 
sujungimas, masės centro bei kabinimo vietų žymėjimas.  
Elementų laikymo vieta turi būti lygaus pakloto, nuleisti paviršiniai vandenys. Santvaros dėl 
savo didelio ilgio laikomos šalia pastato, kad kranas galėtų lengvai jas pasiekti ir būtų patogiau jas 
prikabinti. Gaminiai kraunami ant medinių padėklų taip, kad nesideformuotų, juos būtų galima 
montuoti ir gerai būtų matomos markės.  
Santvaros kėlimui parenkama traversa. Prieš jas keliant du montuotojai netoli santvaros galų 
įrengia kontrolinius postus su aikštelėmis, apžiūri santvarą, patikrina įdėtinių detalių padėtį, ašis ir 
prie santvaros galų pritvirtina dvi atotampas. Traversa ir karabinais pritvirtinta santvara pakeliama 
kranu į 0,3 – 0,5 m aukštį ir patikrinus kėlimo įrangą keliama į projektinę padėtį, o tuo tarpu du 
montuotojai atotampomis reguliuoja jos padėtį erdvėje. Pakėlus santvarą iki 0,5 m virš atramos, 
montuotojai kontroliniuose postuose priima ją, centruoja lėtai leidžiamą konstrukciją pagal ašis ir 
nuleidžia ją ant kolonų. Patikslinus jos projektinę padėtį, santvara tvirtinama ant kolonos ir 
nuimama kėlimo įranga. Santvaros tarpusavyje jungiamos ryšiais, taip užtikrinant jų stabilią padėtį 
erdvėje. 
Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailos darbams, ir jau apsaugotą, turi būti 
apsaugoma ją įmirkant antiseptikais. Medienos drėgnumas, įmirkant antiseptikais, turi būti ne 
didesnis kaip 12% (orasausė). 
Jeigu mediena į statybvietę tiekiama apdorota antiseptikais, ji privalo turėti sertifikatą, 
kuriame turi būti nurodyta:  atlikusi apdorojimą įmonė, antiseptiko rūšis, apdorojimo būdas, mirkalo 
sąnauda (sausos medžiagos kiekis viename medienos kubiniame metre) ir jo įsiskverbimo į medieną 
gylis. [27] 
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4.2.2. Stogo dangos: daugiasluoknės „Sandwich“ plokštės ir aliuminio – stiklo fasadai. 
Medžiagos ir įrengimo technologija 
4.5 lentelė Stogo įrengimo darbų apimčių skaičiavimas 
Stogo konstrukcinė schema Pavadinimas 
Darbų apimtis  
Mato 
vnt. 
Kiekis 
 
Sutapdintas stogas su prilydoma bitumine 
danga, šiltinant mineral. vatos pl. 
 
m
2
 690,00 
Profiliuotos skardos paklotas m 135,0 
 
Sutapdintas stogas su prilydoma bitumine 
danga, šiltinant mineral. vatos pl. 
m
2
 100,5 
Profiliuotos skardos paklotas m 0,3 
 
Aliuminio detalės m 1104,0 
Stiklas m
2
 589,5 
Daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių įrengimas 
Daugiasluoksnių plokščių montavimo taisyklingumas didele dalimi priklauso nuo tokių oro 
sąlygų kaip: vėjo stiprumas, krituliai ir matomumas. Nedera montuoti plokščių, esant krituliams 
(lyjant ar sningant), o taip pat esant tirštam rūkui. Matomumo pablogėjimo atveju dėl sutemų ir 
dirbtinio apšvietimo nebuvimo, plokščių montavimas turi būti nutrauktas. Sandarinimo darbai turi 
būti atliekami, esant aplinkos temperatūrai, aukštesnei, nei 4° C. 
Prieš pradedant montuoti daugiasluoksnes plokštes būtina: 
1. Patikrinti, ar konstrukcija surinkta tiksliai, ir ar ji atitinka techninį projektą (galimus 
neatitikimus pašalinti);  
2. Patikrinti tarpatramių atstumus, atstumus tarp stulpų ir sijų, įsitikinti, ar jie atitinka 
techninį projektą ir nuolatinių apkrovų lentelės nurodymus; 
3. Patikrinti, ar lygiai sujungti tarpatramiai; 
4. Patikrinti linijinį stulpų ir sijų išdėstymą; 
5. Parengti būtinus montavimui įrankius. Tinkamas konstrukcijos parengimas palengvins 
montavimo darbus, užtikrins taisyklingą plokščių sujungimą, o taip pat suteiks 
objektui estetišką vaizdą. 
Šalia plokščių draudžiami suvirinimo darbai, todėl kad tai gali rimtai pažeisti plokščių 
paviršius. Daugiasluoksnių plokščių paviršius nuo teršalų ir pažeidimų apsaugotas specialia plėvele. 
Šia plėvele plokštės padengiamos gamybos metu. Plėvelę reikia nuimti montavimo metu, bet ne 
vėliau kaip po dviejų mėnesių nuo daugiasluoksnių plokščių įsigijimo dienos. Visa tai reikalinga, 
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kad per ilgą laiką, veikiant oro sąlygoms, plėvelė suskeldėja ir sunkiai nusiima nuo plokščių 
paviršių. 
Plokščių montavimui naudojamas kranas. Vykdant pakėlimą, plokščių stabilumui užtikrinti, 
kad neblaškytų vėjas, naudojami diržai, juosiantys plokštę galuose. Plokštėms, montuojamoms 
stogui, jau gamykloje yra įrengiamos garo tarpinės. Būtina patikrinti jos tvarkingumą. Tarpinė 
įrengiama vidinėje pusėje, nukreiptoje į patalpos vidų. Išorinėje pusėje įrengiama tuo atveju, kai tai 
numatyta projekte dėl pastatų aukštingumo ar intensyvaus vėjo-lietaus poveikio pajūrinėje zonoje. 
Plokštės prispaudžiamos prie karkaso naudojant rankinius spaustuvus. Tarpinės susipaudimas turi 
siekti apie 30 %. [28] 
 
Aliuminio – stiklo fasadų įrengimas 
Montuojant aliuminio – stiklo konstrukciją iš fasadinių aliuminio profilių būtina atlikti 
konstrukcijų skaičiavimus veikiančioms vėjo, nuosavo svorio apkrovoms. Tikrinami tiek vertikalūs 
tiek horizontalūs konstrukcijų elementai, taip pat būtina patikrinti konstrukcijų tvirtinimo, 
pakabinimo mazgų laikomąją apkrovą. 
Fasadinė aliuminio konstrukcija yra sumontuota statiškai teisingai, kai vienas konstrukcijos 
galas yra tvirtinamas nepaslankia jungtimi, o kitas konstrukcijos galas – paslankia jungtimi. Šis 
principas garantuoja laisvą terminį konstrukcijos judėjimą. 
Aliuminio langų ar durų montavimo metu būtina vengti aliuminio profilio kontakto su plienu, 
nes esant drėgnai aplinkai elektrocheminės reakcijos metu, sukelia aliuminio koroziją. Aliuminis 
taip pat turi būti saugomas nuo kalkių ir cemento. Drėgnoje aplinkoje šios medžiagos sukelia 
anoduoto aliuminio koroziją. 
Tvirtinimo detalės turi būti bent minimaliai apsaugotos nuo korozijos, o drėgnose patalpose 
būtinai naudojamos nerūdijančio plieno detalės. Parenkant tvirtinimo detalių dydžius atsižvelgiama 
į elementų nuosavą svorį ir papildomas apkrovas, tokias kaip vėjo, smūgių atidarant ir uždarant. 
Pagrindinis gaminių tvirtinimo principas – tvirtinimas atliekamas mechaniškai, putos, klijai ir 
panašios medžiagos langų tvirtinimui netinka.  
Reikalavimai tvirtinant gaminius: 
 teisingai išgręžti skyles; 
 montuojant rėmo diubeliais reikia naudoti prailgintą grąžtą, nes gręžimo patronu 
galima pažeisti lango paviršių; 
 atsižvelgti į diubelių leistiną apkrovą ir ilgį; 
 naudoti sistemai pritaikytus diubelius, varžtus, inkarus ir t.t.; 
 prapūsti išgręžtas skyles; 
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 priklausomai nuo statybinių medžiagų turi būti išlaikyti diubelių gamintojų nurodyti 
atstumai tarp ašių ir briaunų; 
 varžtus priveržti tolygiai ir be įtempimo į rėmą; 
 naudoti atraminių kaladėlių ir tvirtinimo elementų kombinaciją; 
Tvirtinimo detalės – kronšteinai gaminami iš plieno ir būtinai galvanizuojami arba dažomi. 
Aliuminio profilio tvirtinimo prie kronšteino varžtai naudojami tik iš nerūdijančio plieno. Reikia 
vengti aliuminio kronšteinų kontakto su plienu: montuojant reikia naudoti tarpinę. [29] 
 
Plaukimo baseino denginio laikančiųjų konstrukcijų ir stogo alternatyvų sprendimų lentelė 
pateikta priede Nr. 3. 
4.3. Vertinimo kriterijų sistemos sudarymas, jų reikšmių ir reikšmingumų 
skaičiavimas 
4.3.1. Kriterijų parinkimas ir jų reikšmių skaičiavimas 
Plaukimo baseino denginio laikančiųjų konstrukcijų ir dangos variantų vertinimui parenkami 
šie kriterijai: 
1. Įrengimo trukmė (dienos) – laikas per kurį sumontuojama denginio konstrukcija ir danga. 
(žr. priedą Nr. 2); 
2. Darbininkų darbo kategorija – priklausomai nuo kategorijos skiriamas tarifinis atlygis, 
kuris didėja atitinkamai didėjant darbo kategorijai (žr. priedą Nr. 6); 
3. Mechanizmų kaina (Eur) – pinigų suma, skirta mechanizmams (žr. priedą Nr. 6); 
4. Medžiagų kaina (Eur) – pinigų suma, skirta medžiagoms įsigyti (žr. priedą Nr. 6); 
5. Darbo sąnaudos (žm.d.) – išlaidos, atsirandančios samdant darbuotojus. Skaičiavimuose 
pateikiama kaip darbininkų skaičius vienai darbo dienai, kai pamaina trunka 6,8 val. (žr. 
priedą Nr. 2; 
6. Ilgaamžiškumas (balai) – nusako, kiek metų konstrukcija išsilaikys nepakitus fizikinėms 
savybėms; 
7. Atsparumas ugniai (balai) - nusako statinio konstrukcijų elementų gebėjimą gaisro metu 
tam tikrą laiką išlaikyti apkrovas; 
8. Estetika (balai) – grožio kriterijus; 
9. Remonto sudėtingumas (balai); 
10. Priežiūra (balai). 
 
6 – 10 kriterijai vertinami balais nuo 1 iki 10 pagal pasirinktų šios srities ekspertų nuomonę. 
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Baigiamajame darbe apskaičiuotos ir suprojektuotos tik dvi konstrukcijos iš keturių, t.y. 
plieninė (žr. priedą Nr. 1) ir medinė sijos (žr. konstrukcinę darbo dalį). Santvaros projektuotos 
konstrukcijų projektavimo kompiuterine programa Autodesk Robot Structural Analysis 
Professional. 
4.3.2. Kriterijų prioritetų eilutės nustatymas naudojant ekspertinį rangavimo metodą 
Taikant šį metodą, remiamasi ekspertų nuomonėmis bei sudaroma pateiktų rodiklių prioritetų 
eilutė, t.y. nustatoma, kurie iš jų svarbiausi apklaustiems ekspertams. Šiuo atveju, ekspertai yra 
atitinkamą kompetenciją statybos srityje turintys žmonės – statybos inžinieriai. Atlikta ekspertizė, 
kurioje dalyvavo 10 ekspertų. Jiems reikėjo surašyti į lentelę kriterijus pagal svarbumo eiliškumą 
nuo 1 iki 10 (1 - svarbiausias, 10 – mažiausiai svarbus). Gauti rezultatai pateikti 4.6 lentelėje. 
 
Kriterijai: 
1. Įrengimo trukmė - K1;   
2. Darbininkų (darbo) kategorija - K2;  
3. Mechanizmų kaina - K3;   
4. Medžiagų kaina - K4;   
5. Darbo sąnaudos - K5;   
6. Ilgaamžiškumas - K6;   
7. Atsparumas ugniai - K7;   
8. Estetika - K8;    
9. Remonto sudėtingumas - K9; 
10. Priežiūra - K10. 
 
4.6 lentelė. Ekspertų apklausos rezultatai 
Ekspertai 
Kriterijai 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
1 4 3 5 1 6 2 10 7 9 8 
2 4 8 7 2 6 1 10 3 9 5 
3 4 6 5 2 8 1 9 7 3 10 
4 4 5 3 1 10 2 6 7 8 9 
5 2 8 6 1 7 3 9 4 5 10 
6 4 8 6 1 3 5 9 7 9 10 
7 4 6 2 1 3 5 8 7 10 9 
8 1 8 2 3 7 5 9 4 6 10 
9 2 10 4 1 7 3 9 6 5 8 
10 4 8 3 2 1 5 9 6 10 7 
Rangų suma 33 70 43 15 58 32 88 58 74 86 
Vieta 3 6 4 1 5 2 9 5 7 8 
Nukrypimas 
nuo rangų 
sumos vidurkio 
∆Si 
-23 14 -13 -41 2 -24 32 2 18 30 
Nuokrypių 
kvadratai ∆S2 
529 196 169 1681 4 576 1024 4 324 900 
37 
 
 
I-tojo varianto rangų suma: 
 
Si  = ∑ 𝐾𝑗𝑖
𝑚
𝑗=1  
 
Čia: m – ekspertų skaičius; 
 
Kji – skaičius, parodantis kokį įvertinimą suteikia j-tasis ekspertas i-tajam variantui. 
 
Kuo S dydis yra mažesnis tuo variantas yra geresnis. 
Pagal gautas rangų sumas nustatoma priežasčių prioritetų eilutė ir apskaičiuojamas 
nukrypimas nuo rangų sumos vidurkio: 
 
∆Si  = ΣSi - S * 
 
Čia: S* - rangų sumos vidurkis; 
 
Rangų sumos vidurkis: 
𝑆∗ =
∑ 𝑆𝑖𝑖
𝑛
=
33 + 70 + 43 + 15 + 58 + 32 + 88 + 58 + 74 + 86
10
= 56 
(4.3.2.1) 
Čia: n – priežasčių skaičius. 
 
Nukrypimas nuo rangų sumos vidurkio: 
∆Si,1 = ΣSi - S* = 15 – 56 = -41 (4.3.2.2) 
Nuokrypių kvadratų suma: 
𝑆 = ∑ ∆𝑆1
2 = 529 + 196 + 169 + 1681 + 4 + 576 + 1024 + 4 + 324
𝑛
𝑖=1
+ 900 = 5407 
(4.3.2.3) 
Ekspertų nuomonių vieningumas arba Kendalo konkordacijos koeficientas: 
𝑊 =
12 ∙ 𝑆
𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
=
12 ∙ 5407
102(103 − 10)
= 0,655 (4.3.2.4) 
 
Kadangi Kendalo konkordacijos koeficientas yra didesnis už 0,6, tai ekspertizė yra laikoma 
patikima ir galima sakyti, kad ekspertų įvertinimas yra patikimas. Ekspertų duomenis galima 
naudoti tolimesniuose skaičiavimuose. Priešingu atveju reikėtų pakartoti ekspertų vertinimą. 
4.3.3. Kriterijų reikšmingumo nustatymas, taikant ekspertinį porinio palyginimo 
metodą 
Metodo esmė, kad visi kriterijai palyginami tarpusavyje poromis. Jei teigiama, kad variantas 
xi yra geresnis už variantą xj, tai suteikiamas „2”, o xj – „0“, lyginiu atveju abiems variantas 
rašomas „1“. 
Prioritetų eilutė: K4 > K6 > K1 > K3 > K8 > K5 > K2 > K9 > K7 > K10. 
Palyginimo duomenys surašomi į lentelę: 
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Kriterijai K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
K1  2 2 0 2 0 2 2 2 2 
K2 0  0 0 0 0 2 0 2 2 
K3 0 2  0 2 0 2 2 2 2 
K4 2 2 2  2 2 2 2 2 2 
K5 0 2 0 0  0 2 1 2 2 
K6 2 2 2 0 2  2 2 2 2 
K7 0 0 0 0 0 0  0 0 2 
K8 0 2 0 0 1 0 2  2 2 
K9 0 0 0 0 0 0 2 0  2 
K10 0 0 0 0 0 0 2 0 0  
 
Sudaroma suminė porinio palyginimo matrica: 
Kriterijai K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Si qi % 
K1  2 2 0 2 0 2 2 2 2 14 0,16 16 
K2 0  0 0 0 0 2 0 2 2 6 0,07 7 
K3 0 2  0 2 0 2 2 2 2 12 0,13 13 
K4 2 2 2  2 2 2 2 2 2 18 0,20 20 
K5 0 2 0 0  0 2 1 2 2 9 0,10 10 
K6 2 2 2 0 2  2 2 2 2 16 0,18 18 
K7 0 0 0 0 0 0  0 0 2 2 0,02 2 
K8 0 2 0 0 1 0 2  2 2 9 0,10 10 
K9 0 0 0 0 0 0 2 0  2 4 0,04 4 
K10 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0,00 0 
          Σ= 90 1,00 100 
Kriterijų reikšmingumas nustatomas apskaičiavus kiekvieno i-tojo varianto eilutės sumą Si. 
Kuo Si reikšmė didesnė, tuo variantas efektyvesnis arba kriterijus reikšmingesnis. 4.1 paveiksle 
pateiktas subjektyvaus kriterijų reikšmingumo grafinis vaizdavimas. 
 
 
4.1 pav. Subjektyvus kriterijų reikšmingumas 
 
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Subjektyvus kriterijų reikšmingumas 
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4.3.4. Kriterijų reikšmingumo nustatymas, taikant teorinį entropijos metodą 
4.7 lentelė. Pradiniai duomenys: 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė, 
dienos 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina, 
Eur 
Medžiagų 
kaina, 
Eur 
Darbo 
sąnaudos, 
žm.d, 
Ilgaamžišku
mas, 
balai 
Atsparumas 
ugniai, 
balai 
Estetika, 
balai 
Remonto 
sudėtingu
mas,balai 
Priežiūra, 
balai 
A1 19 4,5 848,34 53107,84 144,37 8 8 7 5 5 
A2 17 3,67 604,2 48948,52 133,57 7 6 8 5 5 
A3 35 4,42 6508,79 43990,56 277,32 8 8 9 7 6 
A4 32 3,6 5626,15 32844,07 254,32 7 6 10 8 7 
Suma 103 16,19 13587,48 178890,99 809,58 30 28 34 25 23 
Optimalum
as 
MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX MAX MIN MIN 
A1 – plieninė sija + daugiasluoksnės denginio plokštės („Sandwich“); 
A2 – medinė sija + daugiasluoksnės denginio plokštės („Sandwich“); 
A3 – plieninė santvara + stiklinis denginys (aliuminio-stiklo fasadai); 
A4 – medinė santvara + stiklinis denginys (aliuminio-stiklo fasadai); - žr. priedą „Plaukimo 
baseino denginio laikančiųjų konstrukcijų ir stogo alternatyvų sprendimai“ 
 
Entropija – atsitiktinio dydžio neapibrėžtumo matas. Entropija taikoma nustatant vertinimo 
kriterijų teorinį ir kompleksinį reikšmingumus. 
Atliekamas matricos normalizavimas pagal formulę: 
?̅?𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗
∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1
; (𝑉𝑖𝑗, 𝑘𝑎𝑖 𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) 
Normalizavus pagal šią formulę gaunama normalizuota matrica ?̅?, kur visi elementai yra 
nedimensiniai dydžiai (xij). 
 
4.8 lentelė. Normalizuota matrica ?̅? 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
A1 0,184 0,278 0,062 0,297 0,178 0,057 0,533 0,206 0,417 0,417 
A2 0,165 0,227 0,044 0,274 0,165 0,050 0,400 0,235 0,417 0,417 
A3 0,340 0,273 0,479 0,246 0,343 0,057 0,533 0,265 0,583 0,500 
A4 0,311 0,222 0,414 0,184 0,314 0,050 0,400 0,294 0,667 0,583 
Nustatomas kiekvieno kriterijaus entropijos lygis Ej pagal formulę: 
𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ (𝑃𝑖𝑗 ∙ 𝑙𝑛𝑃𝑖𝑗)
𝑚
𝑖=1
, (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅), 𝑘 =
1
ln 𝑚
 
Čia: m – alternatyvūs sprendimai, 4. 
Paprastesniam skaičiavimui sukuriama papildoma matrica esanti skliausteliuose (4.9 lentelė). 
 
4.9 lentelė. Papildoma matrica (Pij·lnPij) 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Kriterijai 
Įrengimo 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
A1 -0,135 -0,155 -0,075 -0,157 -0,134 -0,071 -0,146 -0,141 -0,158 -0,158 
A2 -0,129 -0,146 -0,060 -0,154 -0,129 -0,065 -0,159 -0,148 -0,158 -0,158 
A3 -0,159 -0,154 -0,153 -0,150 -0,159 -0,071 -0,146 -0,153 -0,137 -0,151 
A4 -0,158 -0,145 -0,159 -0,135 -0,158 -0,065 -0,159 -0,156 -0,117 -0,137 
Suma -0,582 -0,600 -0,447 -0,596 -0,580 -0,272 -0,610 -0,598 -0,571 -0,604 
Entropijos lygis Ej kinta intervale [0;1], todėl galima parašyti 0 ≤ Ej ≤ 1, kur (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅). 
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Entropijos lygiai: 
 
4.10 lentelė. Entropijos lygiai 
Entropija 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
Ej 0,3501 0,3611 0,2691 0,3586 0,3492 0,1639 0,3670 0,3602 0,3436 0,3636 
Toliau nustatomas kriterijų kitimo lygis dj pagal formulę: dj = 1 – Ej, kur (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅). 
 
4.11 lentelė. Kriterijų kitimo lygiai 
Kitimo lygis 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
dj 0,6499 0,6389 0,7309 0,6414 0,6508 0,8361 0,6330 0,6398 0,6564 0,6364 
Kadangi visi kriterijai vienodai yra svarbūs, tai teorinis kriterijų reikšmingumas nustatomas 
pagal formulę: 
𝑞𝑗(𝑡) =
𝑑𝑗
∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1
; (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) 
Visi skaičiavimo rezultatai pateikti 6 lentelėje ir stulpelinėje diagramoje. 
 
4.12 lentelė. Teorinis kriterijų reikšmingumas 
Reikšmingu
mas 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
qj(t) 0,0968 0,0952 0,1089 0,0955 0,0969 0,1245 0,0943 0,0953 0,0978 0,0948 
 
 
4.2 pav. Teorinis kriterijų reikšmingumas 
4.3.5. Kriterijų kompleksinio reikšmingumo skaičiavimas 
Kadangi yra žinomas subjektyvus kriterijų reikšmingumas 𝑞?̅?, kuris yra lygus (4.13 lentelė): 
 
4.13 lentelė. Subjektyvus kriterijų reikšmingumas 
Kriterijai 
Σ Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
0,16 0,07 0,13 0,20 0,10 0,18 0,02 0,10 0,04 0,00 1,0 
 
tuomet galima nustatyti kompleksinį kriterijų reikšmingumą pagal formulę: 
 
0,000
0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120
0,140
Teorinis kriterijų reikšmingumas 
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𝑞𝑗0̅̅ ̅̅ =
𝑞?̅? ∙ 𝑞𝑗(𝑡)
∑ (𝑞?̅?
𝑛
𝑗=1 ∙ 𝑞𝑗(𝑡)
; (𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅) 
 
Visi skaičiavimo rezultatai pateikti 4.14 lentelėje ir stulpelinėje diagramoje (4.3 pav.). 
 
4.14 lentelė. Kompleksinis kriterijų reikšmingumas 
Reikšmingu
mas 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
qj(t) 0,1506 0,0648 0,1376 0,1858 0,0943 0,2180 0,0183 0,0927 0,0380 0,0000 
 
 
4.3 pav. Kompleksinis kriterijų reikšmingumas 
4.4. Denginio laikančiųjų konstrukcijų ir dangos variantų daugiakriterinis 
įvertinimas (TOPSIS metodu) 
TOPSIS – (angl. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) – artumo 
idealiajam taškui metodas. Šio metodo pagrindinis tikslas – apibendrinto kriterijaus suformavimas, 
remiantis lyginamų alternatyvių variantų nukrypimu nuo idealaus taško, kuris susideda iš geriausių 
nagrinėjamų variantų kriterijų. Šio metodo sprendimų efektyvumas nustatomas pasitelkus tokius 
reikšmingumus: teorinį, subjektyvų ir kompleksinį. Tariama, kad visi kriterijai vienodai svarbūs. 
Naudojant šį metodą siekiama nustatyti, kuris denginio virš plaukimo baseino konstrukcijų ir stogo 
derinys racionalus. Optimizavimo metodas aprašomas pagal vadovėlius [30], [31] ir studijų modulio 
„Statybos sprendinių optimizavimo teorija“ medžiagą [32]. Toliau pateikiamas skaičiavimas pagal 
minėtą metodą. 
4.15 lentelė. Pradiniai duomenys 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė, 
dienos 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina, 
Eur 
Medžiagų 
kaina, 
Eur 
Darbo 
sąnaudos, 
žm.d, 
Ilgaamžišku
mas, 
balai 
Atsparumas 
ugniai, 
balai 
Estetika, 
balai 
Remonto 
sudėtingumas
balai 
Priežiūra, 
balai 
A1 19 4,5 848,34 53107,84 144,37 8 8 7 5 5 
A2 17 3,67 604,2 48948,52 133,57 7 6 8 5 5 
A3 35 4,42 6508,79 43990,56 277,32 8 8 9 7 6 
A4 32 3,6 5626,15 32844,07 254,32 7 6 10 8 7 
0,0000
0,0500
0,1000
0,1500
0,2000
0,2500
Kompleksinis kriterijų 
reikšmingumas 
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√∑ 𝑥𝑖𝑗
2
𝑚
𝑖=1
 53,84 8,14 8666,18 90721,02 424,58 15,03 14,14 17,15 12,77 11,62 
Optimalu
mas 
MIN MIN MIN MIN MIN MAX MAX MAX MIN MIN 
Subjektyv
us 
reikšmingu
mas, % 
16,0 7,0 13,0 20,0 10,0 18,0 2,0 10,0 4,0 0,0 
Kompleksi
nis 
reikšmingu
mas, % 
15,06 6,48 13,76 18,58 9,43 21,8 1,83 9,27 3,8 0 
Teorinis 
reikšmingu
mas, % 
9,68 9,52 10,89 9,55 9,69 12,45 9,43 9,53 9,78 9,48 
 
Matricos P normalizavimas į matricą P . 
Kadangi matricoje P vertinimo kriterijai yra skirtingų matavimo vienetų, todėl negalime 
lyginti alternatyvių inžinerinių sprendimų. Dėl šios priežasties reikia matricą P normalizuoti, t.y. 
pertvarkyti į bedimensius dydžius. Matricos P normalizavimas atliekamas taikant vektorių 
normalizavimo metodą (2 lentelė): 
xij̅̅ ̅ =
xij
√∑ xij
2m
i=1
, kur i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅; j = 1, n̅̅ ̅̅̅ 
Čia:  m – alternatyvų skaičius; 
n – kriterijų skaičius. 
 
4.16 lentelė. Matrica ?̅?  
Alternatyvūs 
sprendimai 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
A1 0,353 0,553 0,098 0,585 0,340 0,532 0,566 0,408 0,392 0,430 
A2 0,316 0,451 0,070 0,540 0,315 0,466 0,424 0,466 0,392 0,430 
A3 0,650 0,543 0,751 0,485 0,653 0,532 0,566 0,525 0,548 0,516 
A4 0,594 0,442 0,649 0,362 0,599 0,466 0,424 0,583 0,626 0,602 
 
Skaičiavimai atliekami esant subjektyviam reikšmingumui: 
Svertinės normalizuotos matricos ?̅?* sudarymas (3 lentelė): 
?̅?* = [?̅?]·[𝑎?̅?] 
Čia:  [?̅?] – normalizuota matrica; 
[𝑎?̅?] – subjektyvus kriterijų reikšmingumas, kuris paskaičiuotas porinio palyginimo metodu. 
 
4.17 lentelė. Svertinė normalizuota matrica ?̅?* 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
A1 0,056 0,039 0,013 0,117 0,031 0,019 0,020 0,045 0,032 0,000 
A2 0,051 0,032 0,009 0,108 0,028 0,017 0,015 0,051 0,032 0,000 
A3 0,104 0,038 0,098 0,097 0,059 0,019 0,020 0,058 0,045 0,000 
A4 0,095 0,031 0,084 0,072 0,054 0,017 0,015 0,064 0,052 0,000 
 
Nustatomas idealus teigiamas variantas: 
a+ = {[(max xij/j ∈ I), (min xij/j ∈ I
′)]/i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅} = {x1
+; x2
+; x3
+} 
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Čia:   I – aibė rodiklių (maksimizuojamų), kurių geriausios reikšmės yra didžiausios;  
         I’ – aibė rodiklių (minimizuojamų), kurių geriausios reikšmės yra mažiausios. 
 
Idealus teigiamas variantas: 
a
+ 
{17;3,6;604,2;32844,07;133,57;8;8;10;5;5}={0,051;0,031;0,013;0,072;0,028;0,019;0,0
20;0,064;0,032;0,00} 
Nustatomas idealus neigiamas variantas: 
a− = {[(min xij/j ∈ I), (max xij/j ∈ I
′)]/i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅} = {x1
+; x2
+; x3
+} 
Idealus neigiamas variantas: 
a
- 
{32;4,5;6508,79;53107,84;277,32;7;6;7;8;7}={0,104;0,039;0,098;0,117;0,059;0,017;0,
015;0,045;0,052;0,00} 
 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) 𝐿𝑖
+tarp realaus ai ir a
+
 nustatymas: 
Li
+ = ∑|xij − xj
+|
n
j=1
; i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅; j = 1, n̅̅ ̅̅̅ 
Čia:   xij – realus; 
a
+
 - idealiai teigiamas; 
Li
+ - atstumas. 
 
𝐿1
+ = |0,051 − 0,056| + |0,031 − 0,039| + |0,013 − 0,013| + |0,072 − 0,117|
+ |0,028 − 0,031| + |0,019 − 0,019| + |0,020 − 0,020| + |0,064 − 0,045|
+ |0,032 − 0,032| + |0,00 − 0,00| = 0,080 
 
𝐿2
+ = |0,051 − 0,051| + |0,031 − 0,032| + |0,013 − 0,009| + |0,072 − 0,108|
+ |0,028 − 0,028| + |0,019 − 0,017| + |0,020 − 0,015| + |0,064 − 0,051|
+ |0,032 − 0,032| + |0,00 − 0,00| = 0,061 
 
𝐿3
+ = |0,051 − 0,104| + |0,031 − 0,038| + |0,013 − 0,098| + |0,072 − 0,097|
+ |0,028 − 0,059| + |0,019 − 0,019| + |0,020 − 0,020| + |0,064 − 0,058|
+ |0,032 − 0,045| + |0,00 − 0,00| = 0,220 
 
𝐿4
+ = |0,051 − 0,095| + |0,031 − 0,031| + |0,013 − 0,084| + |0,072 − 0,072|
+ |0,028 − 0,054| + |0,019 − 0,017| + |0,020 − 0,015| + |0,064 − 0,064|
+ |0,032 − 0,052| + |0,00 − 0,00| = 0,168 
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Idealaus neigiamo varianto skirtumo (atstumo) 𝐿𝑖
−tarp realaus ai ir a
-
 nustatymas: 
Li
− = ∑|xij − xj
+|
n
j=1
; i = 1, m̅̅ ̅̅ ̅; j = 1, n̅̅ ̅̅̅ 
 
𝐿1
− = |0,104 − 0,056| + |0,039 − 0,039| + |0,098 − 0,013| + |0,117 − 0,117|
+ |0,059 − 0,031| + |0,017 − 0,019| + |0,015 − 0,020| + |0,045 − 0,045|
+ |0,052 − 0,032| + |0,00 − 0,00| = 0,118 
 
𝐿2
− = |0,104 − 0,051| + |0,039 − 0,032| + |0,098 − 0,009| + |0,117 − 0,108|
+ |0,059 − 0,028| + |0,017 − 0,017| + |0,015 − 0,015| + |0,045 − 0,051|
+ |0,052 − 0,032| + |0,00 − 0,00| = 0,214 
 
𝐿3
− = |0,104 − 0,104| + |0,039 − 0,038| + |0,098 − 0,098| + |0,117 − 0,097|
+ |0,059 − 0,059| + |0,017 − 0,019| + |0,015 − 0,020| + |0,045 − 0,058|
+ |0,052 − 0,045| + |0,00 − 0,00| = 0,058 
 
𝐿4
− = |0,104 − 0,095| + |0,039 − 0,031| + |0,098 − 0,084| + |0,117 − 0,072|
+ |0,059 − 0,054| + |0,017 − 0,017| + |0,015 − 0,015| + |0,045 − 0,064|
+ |0,052 − 0,052| + |0,00 − 0,00| = 0,100 
 
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i nustatymas. 
𝐾𝑏𝑖𝑡,1 =
𝐿1
−
𝐿1
+ + 𝐿1
− =
0,118
0,080 + 0,118
= 0,596 
 
𝐾𝑏𝑖𝑡,2 =
𝐿2
−
𝐿2
+ + 𝐿2
− =
0,214
0,061 + 0,214
= 0,778 
 
𝐾𝑏𝑖𝑡,3 =
𝐿3
−
𝐿3
+ + 𝐿3
− =
0,058
0,220 + 0,058
= 0,209 
 
𝐾𝑏𝑖𝑡,4 =
𝐿4
−
𝐿4
+ + 𝐿4
− =
0,100
0,168 + 0,100
= 0,373 
Racionaliausias inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra max. 
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Naudingumo laipsnio nustatymas. Lyginame mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus 
varianto reikšme: 
𝑁1 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,1
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,596
0,778
∙ 100% = 76,6% 
 
𝑵𝟐 =
𝑲𝒃𝒊𝒕,𝟐
𝑲𝒃𝒊𝒕,𝒎𝒂𝒙
∙ 𝟏𝟎𝟎% =
𝟎, 𝟕𝟕𝟖
𝟎, 𝟕𝟕𝟖
∙ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟎% 
 
𝑁3 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,3
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,209
0,778
∙ 100% = 26,9% 
 
𝑁4 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,4
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,373
0,778
∙ 100% = 47,9% 
 
Pagal gautus duomenis atliekamas grafinis variantų palyginimas: 
 
4.4 pav. Naudingumo laipsnių palyginimas esant subjektyviam reikšmingumui 
 
Skaičiavimai atliekami esant teoriniui reikšmingumui: 
 
4.19 lentelė. Svertinė normalizuota matrica ?̅?* 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
A1 0,034 0,053 0,011 0,056 0,033 0,066 0,053 0,039 0,038 0,042 
A2 0,031 0,043 0,008 0,052 0,030 0,058 0,040 0,044 0,038 0,042 
A3 0,063 0,052 0,082 0,046 0,063 0,066 0,053 0,050 0,054 0,051 
A4 0,058 0,042 0,071 0,035 0,058 0,058 0,040 0,056 0,061 0,059 
Idealus teigiamas variantas: 
a
+ 
{17;3,6;604,2;32844,07;133,57;8;8;10;5;5}={0,031;0,042;0,008;0,035;0,030;0,066;0,0
53;0,056;0,038;0,042} 
Idealus neigiamas variantas: 
76,6 
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a
- 
{32;4,5;6508,79;53107,84;277,32;7;6;7;8;7}={0,058;0,053;0,082;0,056;0,063;0,058;0,
040;0,039;0,061;0,059} 
 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) 𝐿𝑖
+tarp realaus ai ir a
+
 nustatymas: 
 
𝐿1
+ = |0,031 − 0,034| + |0,042 − 0,053| + |0,008 − 0,011| + |0,035 − 0,056|
+ |0,030 − 0,033| + |0,066 − 0,066| + |0,053 − 0,053| + |0,056 − 0,039|
+ |0,038 − 0,038| + |0,42 − 0,42| = 0,058 
 
𝐿2
+ = |0,031 − 0,031| + |0,042 − 0,043| + |0,008 − 0,008| + |0,035 − 0,052|
+ |0,030 − 0,030| + |0,066 − 0,058| + |0,053 − 0,040| + |0,056 − 0,044|
+ |0,038 − 0,038| + |0,42 − 0,42| = 0,051 
 
𝐿3
+ = |0,031 − 0,063| + |0,042 − 0,052| + |0,008 − 0,082| + |0,035 − 0,046|
+ |0,030 − 0,063| + |0,066 − 0,066| + |0,053 − 0,053| + |0,056 − 0,050|
+ |0,038 − 0,054| + |0,42 − 0,51| = 0,191 
 
𝐿4
+ = |0,031 − 0,058| + |0,042 − 0,042| + |0,008 − 0,071| + |0,035 − 0,035|
+ |0,030 − 0,058| + |0,066 − 0,058| + |0,053 − 0,040| + |0,056 − 0,056|
+ |0,038 − 0,061| + |0,42 − 0,59| = 0,179 
 
Idealaus neigiamo varianto skirtumo (atstumo) 𝐿𝑖
−tarp realaus ai ir a
-
 nustatymas: 
 
𝐿1
− = |0,058 − 0,034| + |0,053 − 0,053| + |0,082 − 0,011| + |0,056 − 0,056|
+ |0,063 − 0,033| + |0,058 − 0,066| + |0,040 − 0,053| + |0,039 − 0,039|
+ |0,061 − 0,038| + |0,59 − 0,42| = 0,186 
 
𝐿2
− = |0,058 − 0,031| + |0,053 − 0,043| + |0,082 − 0,008| + |0,056 − 0,052|
+ |0,063 − 0,030| + |0,058 − 0,058| + |0,040 − 0,040| + |0,039 − 0,044|
+ |0,061 − 0,038| + |0,59 − 0,42| = 0,190 
 
𝐿3
− = |0,058 − 0,063| + |0,053 − 0,052| + |0,082 − 0,082| + |0,056 − 0,046|
+ |0,063 − 0,063| + |0,058 − 0,066| + |0,040 − 0,053| + |0,039 − 0,050|
+ |0,054 − 0,032| + |0,51 − 0,32| = 0,089 
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𝐿4
− = |0,058 − 0,058| + |0,053 − 0,042| + |0,082 − 0,071| + |0,056 − 0,035|
+ |0,063 − 0,058| + |0,058 − 0,058| + |0,040 − 0,040| + |0,039 − 0,056|
+ |0,061 − 0,061| + |0,59 − 0,59| = 0,065 
 
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i nustatymas. 
𝐾𝑏𝑖𝑡,1 =
𝐿1
−
𝐿1
+ + 𝐿1
− =
0,186
0,058 + 0,186
= 0,762 
 
𝐾𝑏𝑖𝑡,2 =
𝐿2
−
𝐿2
+ + 𝐿2
− =
0,190
0,051 + 0,190
= 0,788 
 
𝐾𝑏𝑖𝑡,3 =
𝐿3
−
𝐿3
+ + 𝐿3
− =
0,089
0,191 + 0,089
= 0,318 
 
𝐾𝑏𝑖𝑡,4 =
𝐿4
−
𝐿4
+ + 𝐿4
− =
0,065
0,169 + 0,065
= 0,278 
Racionaliausias inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra max. 
Naudingumo laipsnio nustatymas. Lyginame mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus 
varianto reikšme: 
𝑁1 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,1
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,762
0,788
∙ 100% = 96,7% 
 
𝑵𝟐 =
𝑲𝒃𝒊𝒕,𝟐
𝑲𝒃𝒊𝒕,𝒎𝒂𝒙
∙ 𝟏𝟎𝟎% =
𝟎, 𝟕𝟖𝟖
𝟎, 𝟕𝟖𝟖
∙ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟎% 
 
𝑁3 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,3
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,318
0,788
∙ 100% = 40,4% 
 
𝑁4 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,4
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,278
0,788
∙ 100% = 35,3% 
 
Pagal gautus duomenis atliekamas grafinis variantų palyginimas: 
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4.5 pav. Naudingumo laipsnių palyginimas esant teoriniam reikšmingumui 
 
Skaičiavimai atliekami esant kompleksiniui reikšmingumui: 
 
4.18 lentelė. Svertinė normalizuota matrica ?̅?* 
Alternatyvūs 
sprendimai 
Kriterijai 
Įrengimo 
trukmė 
Darbininkų 
(darbo) kat. 
Mechanizmų 
kaina 
Medžiagų 
kaina 
Darbo 
sąnaudos 
Ilgaamžišku
mas 
Atsparumas 
ugniai 
Estetika 
Remonto 
sudėtingumas 
Priežiūra 
A1 0,053 0,036 0,013 0,109 0,032 0,116 0,010 0,038 0,015 0,000 
A2 0,048 0,029 0,010 0,100 0,030 0,102 0,008 0,043 0,015 0,000 
A3 0,098 0,035 0,103 0,090 0,062 0,116 0,010 0,049 0,021 0,000 
A4 0,090 0,029 0,089 0,067 0,056 0,102 0,008 0,054 0,024 0,000 
 
Idealus teigiamas variantas: 
a
+ 
{17;3,6;604,2;32844,07;133,57;8;8;10;5;5}={0,048;0,029;0,010;0,067;0,030;0,116;0,0
10;0,054;0,015;0,00} 
 
Idealus neigiamas variantas: 
a
- 
{32;4,5;6508,79;53107,84;277,32;7;6;7;8;7}={0,090;0,036;0,103;0,109;0,062;0,102;0,
008;0,038;0,024;0,00} 
 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) 𝐿𝑖
+tarp realaus ai ir a
+
 nustatymas: 
 
𝐿1
+ = |0,048 − 0,053| + |0,029 − 0,036| + |0,010 − 0,013| + |0,067 − 0,109|
+ |0,030 − 0,032| + |0,116 − 0,116| + |0,010 − 0,010| + |0,054 − 0,038|
+ |0,015 − 0,015| + |0,00 − 0,00| = 0,075 
 
𝐿2
+ = |0,048 − 0,048| + |0,029 − 0,029| + |0,010 − 0,010| + |0,067 − 0,100|
+ |0,030 − 0,030| + |0,116 − 0,102| + |0,010 − 0,008| + |0,054 − 0,043|
+ |0,015 − 0,015| + |0,00 − 0,00| = 0,060 
96,7 100 
40,4 
35,3 
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𝐿3
+ = |0,048 − 0,098| + |0,029 − 0,035| + |0,010 − 0,103| + |0,067 − 0,090|
+ |0,030 − 0,062| + |0,116 − 0,116| + |0,010 − 0,010| + |0,054 − 0,049|
+ |0,015 − 0,021| + |0,00 − 0,00| = 0,215 
 
𝐿4
+ = |0,048 − 0,090| + |0,029 − 0,029| + |0,010 − 0,089| + |0,067 − 0,067|
+ |0,030 − 0,056| + |0,116 − 0,102| + |0,010 − 0,008| + |0,054 − 0,054|
+ |0,015 − 0,024| + |0,00 − 0,00| = 0,172 
 
Idealaus neigiamo varianto skirtumo (atstumo) 𝐿𝑖
−tarp realaus ai ir a
-
 nustatymas: 
 
𝐿1
− = |0,090 − 0,053| + |0,036 − 0,036| + |0,103 − 0,013| + |0,109 − 0,109|
+ |0,062 − 0,032| + |0,102 − 0,116| + |0,008 − 0,010| + |0,038 − 0,038|
+ |0,024 − 0,015| + |0,00 − 0,00| = 0,182 
 
𝐿2
− = |0,090 − 0,048| + |0,036 − 0,029| + |0,103 − 0,010| + |0,109 − 0,100|
+ |0,062 − 0,030| + |0,102 − 0,102| + |0,008 − 0,008| + |0,038 − 0,043|
+ |0,024 − 0,015| + |0,00 − 0,00| = 0,195 
 
𝐿3
− = |0,090 − 0,098| + |0,036 − 0,035| + |0,103 − 0,103| + |0,109 − 0,090|
+ |0,062 − 0,062| + |0,102 − 0,116| + |0,008 − 0,010| + |0,038 − 0,049|
+ |0,024 − 0,021| + |0,00 − 0,00| = 0,058 
 
𝐿4
− = |0,090 − 0,090| + |0,036 − 0,029| + |0,103 − 0,089| + |0,109 − 0,067|
+ |0,062 − 0,056| + |0,102 − 0,102| + |0,008 − 0,008| + |0,038 − 0,054|
+ |0,024 − 0,024| + |0,00 − 0,00| = 0,085 
 
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i nustatymas. 
𝐾𝑏𝑖𝑡,1 =
𝐿1
−
𝐿1
+ + 𝐿1
− =
0,182
0,075 + 0,182
= 0,708 
 
𝐾𝑏𝑖𝑡,2 =
𝐿2
−
𝐿2
+ + 𝐿2
− =
0,195
0,060 + 0,195
= 0,765 
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𝐾𝑏𝑖𝑡,3 =
𝐿3
−
𝐿3
+ + 𝐿3
− =
0,058
0,215 + 0,058
= 0,212 
 
𝐾𝑏𝑖𝑡,4 =
𝐿4
−
𝐿4
+ + 𝐿4
− =
0,085
0,172 + 0,085
= 0,331 
Racionaliausias inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra max. 
Naudingumo laipsnio nustatymas. Lyginame mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus 
varianto reikšme: 
𝑁1 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,1
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,708
0,765
∙ 100% = 92,5% 
 
𝑵𝟐 =
𝑲𝒃𝒊𝒕,𝟐
𝑲𝒃𝒊𝒕,𝒎𝒂𝒙
∙ 𝟏𝟎𝟎% =
𝟎, 𝟕𝟔𝟓
𝟎, 𝟕𝟔𝟓
∙ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟎% 
 
𝑁3 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,3
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,212
0,765
∙ 100% = 27,7% 
 
𝑁4 =
𝐾𝑏𝑖𝑡,4
𝐾𝑏𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥
∙ 100% =
0,331
0,765
∙ 100% = 43,3% 
 
Pagal gautus duomenis atliekamas grafinis variantų palyginimas: 
 
4.5 pav. Naudingumo laipsnių palyginimas esant kompleksiniam reikšmingumui 
 
4.20 lentelė. Rezultatų suvestinė 
 
Reikšmingumai 
Variantai 
A1 A2 A3 A4 
Variantų 
naudingumo 
laipsnis, % 
Subjektyvus 76,6 100 26,9 47,9 
Teorinis 96,7 100 40,4 35,3 
Kompleksinis 92,5 100 27,7 43,3 
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Apibendrinimas. 
Darbe atliktas denginio virš baseino laikančiųjų konstrukcijų ir dangos variantų 
daugiakriterinis įvertinimas. Skaičiavimai atlikti, taikant subjektyvų, teorinį ir kompleksinį 
reikšmingumus, nuo kurių priklauso gautas rezultatas. Pagal subjektyvų reikšmingumą, renkantis 
denginio konstrukcijų ir dangos variantą, didžiausią dėmesį reikia kreipti į kriterijus K4 ir K6 - 
medžiagų kainą, ilgaamžiškumą. Pagal teorinį kriterijų reikšmingumą - K6 ir K3 (ilgaamžiškumą, 
mechanizmų kainą). Pagal kompleksinį kriterijų reikšmingumą – K4, K6, K1 (medžiagų kainą, 
ilgaamžiškumą ir įrengimo trukmę). Visais trim atvejais geriausias projektinis sprendimas yra tas, 
kuriam gauta maksimali (%) reikšmė, t.y. antrasis variantas – medinės sijos denginio konstrukcijai 
ir „Sandwich“ plokštės stogo dangai. 
5. TECHNOLOGINĖ DALIS 
5.1. Bendroji informacija apie stogo virš baseino įrengimo technologiją  
Technologinėje magistro baigiamojo darbo dalyje analizuojama, laisvalaikio ir pramogų 
centro, plaukimo baseino korpuso racionaliausio denginio konstrukcijų ir stogo derinio įrengimo 
technologija. Parinktos tokios denginio konstrukcijos: 15 metrų ilgio klijuotos medienos sijos, kurių 
aukštis 1,4 metrai. Sijos naudojamos visai baseino korpusuo denginio angai perdengti. Prie medinių 
sijų derinamos daugiasluoksnės „Sandwich“ tipo stogo plokštės. Apskaičiuojamos darbų apimtys, 
sąnaudos, medžiagų ir mechanizmų poreikis [27]. Taip pat apskaičiuojami techniniai darbų atlikimo 
rodikliai, aprašomi reikalavimai, kurie keliami naudojamoms medžiagoms ir atliekamiems darbams, 
aprašomos stogo įrengimo proceso darbų operacijos bei sudaromas kalendorinis darbų grafikas ir 
nubraižomas technologinės kortelės brėžinys Nr. 5, kuris pateikiamas grafinėje dalyje. 
5.1. Statybos darbų apimtys  
Plaukimo baseino surenkamųjų konstrukcijų pagrindinių montavimo darbų  ir stogo 
įrengimo darbų apimčių skaičiavimas pateiktas 5.1 ir 5.2 lentelėse. 
5.1 lentelė. Montuojamų elementų specifikacija                                                                                                    
Elemento 
pav. 
Tipas 
Matmenys, m 
Elem. 
sk. 
Vieno vnt. Bendras 
L B H 
Masė, 
t 
V, m
3
 
Masė, 
t 
V, m
3
 
Ilginiai  - 6 0,04 0,12 21 0,004 0,064 0,08 1,34 
Medinė 
sija 
GL24h 15 0,18 1,40 9 0,14 3,78 1,29 34,02 
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5.2 lentelė. Stogo įrengimo darbų apimčių skaičiavimas 
Stogo konstrukcinė schema Pavadinimas 
Darbų apimtis  
Mato vnt. Kiekis 
 
Denginio daugiasluoksnės „Sandwich“ 
plokštės 
m
2
 690,0 
5.2. Kėlimo krano ir kabinimo priemonių parinkimas  
Stogo įrengimo proceso metu naudojamas kėlimo kranas ir kabinimo priemonės, kurie taip 
pat naudojami ir kituose objekto statybos darbų procesuose. Kėlimo kranas apskaičiuojamas ir 
parenkamas organizacinėje magistro baigiamojo darbo dalyje. Taip pat, joje nurodoma krano 
stovėjimo pozicija, pavojinga krano stovėjimo zonos riba ir kiti svarbūs rodikliai. 
5.3. Mašinų ir darbo sąnaudų, materialinių ir techninių išteklių poreikio 
skaičiavimas  
Naudojantis techniniais normatyvais, apskaičiuojami darbo sąnaudų, mechanizmų ir 
medžiagų poreikiai baseino denginio racionaliausio konstrukcijų ir stogo derinio įrengimui. 
Rezultatai surašomi į 5.3 lentelę, kuri sudaryta pagal „Statybos technologinių procesų 
projektavimo“ [27] metodinę knygą. 5.4 lentelėje pateikta žmonių ir mechanizmų darbo sąnaudų 
suvestinė, 5.5 lentelėje – statybinių medžiagų, reikalingų baseino stogo įrengimui, suvestinė. 
5.4 lentelė. Žmonių ir mechanizmų darbo sąnaudų suvestinė 
Eil. 
Nr. 
Darbo 
pavadinimas 
Darbo apimtis 
Darbo 
sąnaudos, 
žm. d. 
Mechanizmai 
Mato 
vnt. 
Kiekis Pavadinimas 
Darbo 
sąnaudos, 
maš. pam. 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 
Medinių sijų 
montavimas 
vnt 9,0 13,2 
Kėlimo kranas 0,5 
Smulkūs mech. 
su el. varikliu 
2,6 
2. Ilginių montavimas 
100 
m 
1,26 1,8 
Smulkūs mech. 
su el. varikliu 
0,09 
3. 
Denginio 
daugiasluoksnių pl. 
montavimas 
100 
m
2
 
6,90 152,2 
Kranas ant 
automob. 
važiuoklės 
keliam. galios 
iki 10t 
5,3 
Smulkūs mech. 
su el. varikliu 
24,0 
   ∑= 167,2 ∑= 32,5 
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5.3 lentelė. Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudos 
N
o
rm
a
ty
v
o
 
ši
fr
a
s Darbų 
aprašymas 
Darbų 
apimtis 
Darbo sąnaudos Mechanizmai Medžiagos 
mat. 
vnt. 
K
ie
k
is
 
V
ie
n
et
u
i,
 
žm
. 
v
a
l.
 
Visam darbui 
Pavadinimas 
Darbo sąnaudos 
Pavadinimas 
mat 
vnt. 
Kiekis 
žm. 
val. 
žm. 
d. 
Vie- 
netui 
maš. 
val. 
Visam 
darbui Viene- 
tui 
Visam 
dar- 
bui 
maš. 
val. 
maš. 
pam. 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Bendrastatybiniai darbai 
N10P-
0303 
Denginių medinių 
gamyklinių sijų 
montavimas, kai 
tarpatramis 
daugiau kaip 12 m 
iki 15 m 
vnt 9,0 10,0 90,0 13,2 
Kėlimo 
kranas 
 
Smulkūs 
mech. su el. 
varikliu 
0,4 
 
 
2,0 
3,6 
 
 
18,0 
0,5 
 
 
2,6 
Tvirtinimo varžtai kg 4,6 41,4 
Tvirtinimo detalės kg 10,0 90,0 
Medinės sijos vnt 1,0 9,0 
N10P-
0602 
Medinių tašelių 
tvirtinimas prie 
denginių medinių 
konstrukcijų iš 
viršaus, kai tašeliai 
50x50 mm 
100
m 
1,26 9,6 12,1 1,8 
Smulkūs 
mech. su el. 
varikliu 
0,45 0,6 0,09 
Statybinės vinys kg 4,0 5,04 
Apipjauti tašeliai 
ir tašai 
m3 0,263 0,33 
N9-326 
Lengvų pastatų 
horizontalių 
atitvarų 
daugiasluoksnių 
plokščių 
montavimas 
100
m2 
6,90 
103,
0 
710,7 152,2 
Kranas ant 
automob. 
važiuoklės 
keliam. galios 
iki 10t 
 
Smulkūs 
mech. su el. 
varikliu 
5,2 
 
 
 
 
23,7 
35,9 
 
 
 
 
163,5 
5,3 
 
 
 
 
24,0 
Savisriegiai 
sraigtai 
vnt 20,0 138,0 
Metaliniai 
plonasieniai prof. 
m  126,0 
Daugiasl. met. pl. m2 100,0 690,0 
Universalios 
miner. vatos pl. 
m3 0,05 0,35 
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5.5 lentelė. Medžiagųsąnaudų suvestinė 
Eil. 
Nr. 
Konstrukcijos, detalės, medžiagos, 
pusgaminio pavadinimas 
Mato 
vienetas 
Kiekis 
1 2 3 4 
1. Tvirtinimo varžtai kg 41,4 
2. Tvirtinimo detalės kg 90,0 
3. Medinės sijos vnt 9,0 
4. Statybinės vinys kg 5,04 
5. Apipjauti tašeliai ir tašai m3 0,33 
6. Savisriegiai sraigtai vnt 138,0 
7. Metaliniai plonasieniai profiliai m 126,0 
8. Daugiasluoksnės metalinės plokštės m2 690,0 
9. Universalios mineralinės vatos plokštės m3 0,35 
Sudarius darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų lenteles bei kalendorinį darbų vykdymo 
grafiką (žr. technologinės kortelės brėžinį Nr. 5) sudaroma techninių – ekonominių rodiklių lentelė 
(5.6 lentelė). 
5.6 lentelė. Techniniai – ekonominiai rodikliai 
Eil. 
Nr. 
Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Kiekis 
1 2 3 4 
1. Stogo įrengimo darbų apimtys vnt/100m/100m2 9/1,26/6,9 
2. Darbų sąnaudos žm.d. 167,2 
3. Mechanizmų sąnaudos maš. pam. 32,5 
4. Darbų trukmė d 17 
5. Normų įvykdymas % 111 
6. Vidutinis darbininkų skaičius darbininkai 8,1 
7. Darbų kaina tūkst. Eur 82,63 
5.4. Medinių sijų ir daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių įrengimas  
Klijuotos medienos sijų ir daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių įrengimas aprašytas 
tiriamojoje magistro baigiamojo darbo dalyje, kurioje pateiktos ir visos plaukimo baseino korpuso 
denginio konstrukcijų ir stogo derinių alternatyvos. Palyginimui sudaryta papildoma 4-osios 
alternatyvos (Medinės santvaros + aliuminio-stiklo fasadas) technologinė kortelė (žr. technologinės 
kortelės brėžinį Nr. 6), o jos aprašymas pateiktas priede Nr. 4. 
5.5. Atliekamų darbų kokybės reikalavimai ir jos kontrolė  
Pagrindinius statybinių konstrukcijų montavimo kokybės reikalavimus nusako statybinės 
normos ir taisyklės, kurių pagrindu sudarytos statybos bei montavimo darbų vykdymo ir priėmimo 
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techninės sąlygos.[33] 
Kokybę kontroliuoti pradedama priimant į statybvietę atvežtus surenkamuosius elementus ir 
baigiama, atiduodant pastatą eksploatuoti. Visi atvežti į statybvietę elementai turi atitikti valstybinio 
standarto reikalavimus, projekto matmenis, nuokrypos neturi viršyti norminių. Nagrinėjamų 
elementų ir konstrukcijų montavimo leistinos nuokrypos pateiktos 5.7 lentelėje. Statybos ir 
montavimo aikštelėje konstrukcijas kokybiškai įvertina konstrukcijų montavimo organizacija ir iš 
dalies užsakovas. Jeigu jos netinkamos naudoti, į gamyklas siunčiamos reklamacijos, o 
konstrukcijos brokuojamos. 
Statybos ir montavimo darbų atlikimas taip pat turi didelę įtaką statinio kokybei. Darbui 
naudojamos tik numatytos geros medžiagos, gaminiai ir įrankiai. Būtina sąlyga kokybiškai atlikti 
visus darbus. Atliktų darbų kokybė vertinama lyginant darbo metu padarytus nuokrypius su 
leidžiamais ribiniais nuokrypiais, nurodytais norminiuose dokumentuose. Dėl šios priežasties 
nuolatinė darbų kontrolė yra būtina. 
Statybos stadijoje tikrinant statybos ir montavimo darbų kokybę defektai ar normų pažeidimai 
nustatomi tokiais būdais ir metodais: 
  vizualiai – matoma atliktų statybos procesų konstrukcijų, pastato dalių padėtis, tačiau 
neanalizuojamos jų techninės charakteristikos; 
  tiesinių parametrų matavimas – sumontuotos konstrukcijos ir pastatų dalys yra 
tikrinamos geodeziniais prietaisais, matuojamos juosta, rulete ir pan. 
5.7 lentelė. Leistini montavimo nuokrypiai  
Sijos Nuokrypos dydis 
Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių 10 mm 
Pokraninių sijų ašių nesutapimai su projektinėmis 5 mm 
Daugiasluoksnės plokštės  
Nelygumai tikrinant dviejų metrų liniuote 3 mm, ≤ 2 nelygumai 
Profilio tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos atstumo 
nuokrypa 
5 mm 
Tarpas tarp suduriamų plokščių 1 – 2 mm 
Minimalus plokštės užleidimo ant profilio dydis 10 m 
6. ORGANIZACINĖ DALIS 
Šioje magistro baigiamojo darbo dalyje, pagal tiriamojoje dalyje apskaičiuoto racionaliausio 
plaukimo baseino denginio konstrukcijų ir stogo derinio bei technologinėje dalyje šios alternatyvos 
sudarytą darbų planavimo grafiką, yra sudarinėjamas statybvietės planas, nurodomas laikinųjų 
sandėlių, administracinių ir buitinių patalpų išdėstymas sklype, apskaičiuojamas ir parenkamas 
kėlimo kranas bei aprašomas laikinųjų inžinerinių tinklų (vandentiekio ir elektros) įrengimas. Taip 
pat pateikiami statybvietės techniniai ir ekonominiai rodikliai. 
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6.1. Statybvietės plano sudarymo principai 
Statybvietės planas sudaromas pagrindinių statinio konstrukcijų įrengimo etapui. Jis taip pat 
gali būti sudaromas ir atskiriems statybos procesams (inžinerinio statybvietės ruošimo, požeminės 
dalies įrengimo ir pan.). [34] Statybvietės plano sudarymui parenkamas optimaliausias variantas 
pagal tokius kriterijus: 
 trumpiausias statybinių medžiagų ir konstrukcijų pervežimo statybvietėje maršrutas; 
 mažiausias laikinųjų inžinerinių komunikacijų, kelių, elektros linijų ilgis bei jų 
susikirtimo skaičius; 
 mažiausia laikinųjų darbų statybvietėje trukmė ir vertė; 
 galimybė pritaikyti pažangius statybos metodus; 
 darbo sąlygos turi atitikti darbų saugos bei priešgaisrinius reikalavimus. [34] 
Statybvietės plane vaizduojami esami ir statomi pastatai, statybinių mašinų ir mechanizmų 
darbo vietos, laikini sandėliai, statybinių konstrukcijų sandėliavimo aikštelės, pavojingosios kranų 
zonos, laikinos administracinės ir buitinės patalpos, esami ir laikini privažiavimo keliai, inžineriniai 
tinklai, elektros linijos, gaisriniai hidrantai ir kt. Pavaizduojamas statybvietės pjūvis. Jis daromas 
per aukščiausią statinio vietą ir pastatytą kraną bei statybvietės teritoriją. [34] 
6.2. Kėlimo krano statybos darbams apskaičiavimas ir parinkimas 
Pagal techninius rodiklius kranai parenkami remiantis montuojamųjų elementų specifikacija, 
kai žinomos elementų masės, jų montavimo aukštis ir atstumas nuo krano. 
Skaičiuojami reikiami krano parametrai. 
Keliamosios galios skaičiavimas: 
Krano kėlimo galia nustatoma taip:  
21r QQ Q  (6.2.1) 
Q1 – keliamosios konstrukcijos masė, t; 
Q2 – kabinimo prie strėlės priemonės masė, t. 
6.1 lentelė. Kabinimo priemonės 
Kabinimo 
priemonės 
pavadinimas 
Eskizas 
Kabinimo priemonės charakteristikos 
Taikymo sritis Keliamoji 
galia, t 
Masė, t 
Skaičiuoja
masis 
aukštis, m 
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6.2 lentelė. Keliamosios galios skaičiavimas 
Elemento pav. Tipas Pakėlimo aukštis 
Sijos GL24h 0,14+0,219=0,359 
Reikiama krano galia: Qreik = Qmax = 0,359 t 
Krano kablio pakėlimo aukštis: 
Krano kablio pakėlimo aukštis apskaičiuojamas taip: 
4321reikH hhhh   (6.2.2) 
h1 – aukštis nuo krano stovėjimo plokštumos iki atramos, ant kurios remiasi montuojamas 
elementas; 
h2 – laisvas tarpas virš atramos iki montuojamo elemento (0,5-1,0 m); 
h3 – montuojamo elemento aukštis; 
h4 – kabinimo priemonės aukštis; 
6.3 lentelė. Krano kablio pakėlimo aukščio skaičiavimas 
Elemento pav. Tipas Pakėlimo aukštis 
Sijos GL24h 6,78+1,0+1,4+5,0=14,18 
Reikiamas krano kablio pakėlimo aukštis: Hreik = Hmax = 14,18 m 
Strėlinio krano strėlės siekis: 
       
;8,10
0,10,55,20,1
5,165,1118,14
5432
5 m
hhhh
abhhH
L reikreik 





  (6.2.3) 
h5 – sutrauktų krano skrysčių aukštis (h5 = 1 m); 
h – strėlės lanksto aukštis nuo krano stovėjimo lygio (h  = 1,5m); 
a – mažiausias leidžiamas atstumas nuo krano strėlės ašies iki sumontuotos konstrukcijos (a = 
1,5m); 
b – atstumas (m)  nuo arčiausiai sumontuotos konstrukcijos artimiausio taško iki krano kablio 
projekcijos į horizontaliąją plokštumą, montuojant labiausiai nuo krano nutolusį elementą. 
 
Pagal gautus duomenis: 
- reikiama krano keliamoji jėga Qreik  = 0,359 t. 
Traversa   
TS–6,0 
 
Karabinas 
PK-5 
 
6 0,219 5,0 
Sijoms, 
santvaroms 
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- reikiamas krano kablio pakėlimo aukštis Hreik  = 14,2 m; 
- reikiamas krano strėlės siekis Lreik, = 10,8 m 
Parenkamas strėlinis kranas Liebherr Ltm 1030-21, kurio: 
- Didžiausia keliamoji galia 35 t; 
- Didžiausias kablio pakėlimo aukštis 30 m; 
- Didžiausias strėlės siekis 27 m. [35] 
Eskizas su krano dalių matmenimis ir keliamosios galios priklausomybės nuo strėlės siekio 
grafikas pateikiami priede Nr. 5. 
6.3. Krano pavojingosios zonos apskaičiavimas 
Statybvietėje bus naudojamas automobilinis kranas „Liebherr Ltm 1030-21”, kurio 
kiekviename sustojimo taške yra įvertinama pavojinga zona, todėl kiti darbai joje negalimi. 
Pavojingas krano spindulio atstumas apskaičiuojamas taip: 
mr
l
lR atspav 5,267
2
15
12
2
max   (6.3.1) 
čia:   
lmax- yra tolimiausias atstumas, kurį reikia pasiekti kranui, m; 
l – ilgiausios konstukcijos, montuojamos tuo metu ilgis, m; 
rats- krano pavojingos zonos atsargos matmuo, m (kai pastato aukštis 10-20m tai rats =7m). 
 
Pavojinga zona taip pat yra aplink krano priesvorio sukimo spindulį, kuris yra ~5 m. Reikėtų 
įvertinti ir tai, kad tarp krano ir kitų konstrukcijų turi būti paliktas 0,8 m tarpas, kad pro šalį 
einantys darbininkai nebūtų sužaloti. Pavojingoji krano zona statybvietėje pažymima signaliniais 
ženklais, t.y. ryškiaspalvėmis vėliavomis, įspėjančiomis žmones apie toje zonoje esančius pavojus. 
Statybos ir montavimo darbai šioje zonoje leidžiami tik tuomet, kai garantuojamas darbininkų 
saugumas. Taip pat griežtai kontroliuojamas ir eismas krano pavojingoje zonoje. [34] Krano 
pavojingoji zona pavaizduota statybvietės plane (darbo grafinė dalis, 7 brėžinys).  
6.4. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas 
Statybos aikštelėje projektuojami laikini keliai, kurie skirti transportui patogiai privažiuoti 
prie sandėliavimo vietų ir pačio pastato. Laikinasis kelias jungsis su pagrindine gatve. Projektuojant 
privažiavimus ir kelius rekomenduojama: 
 kuo geriau išnaudoti esamus ar projektuojamus kelius; 
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 laikinųjų kelių važiuojamosios juostos plotis, kai eismas viepusis – 3,5 m, ir turi būti 
išplatinamas iki 6 m ties medžiagų iškrovimo aikštelėmis, jei eismas dvipusis kelio 
plotis – 6 m; 
 kelių posūkių spinduliai, kai vežamų konstrukcijų ar medžiagų ilgis < 12 m, turi būti 
ne mažesni 10 m, o kai ilgis > 12 m – ne mažiau 30 m; 
 posūkyje keliai platinami iki 5 m; 
 pagrindiniai keliai, jei įmanoma, projektuojami už pagrindinių mechanizmų 
pavojingos zonos, o krovinių iškrovimo aikštelės bei laikinieji keliai, nutiesti 
konstrukcijoms montuoti, kranų darbo zonoje; 
 minimalus atstumai nuo kelio iki statybvietės tvoros – 1,5 m, o iki medžiagų laikymo 
aikštelės – 1 m; 
 keliai negali būti įrengti tarp krano ir medžiagų sandėliavimo aikštelės; 
 jei keliai įrengiami šalia iškasų, mažiausias atstumas tarp jų priklauso nuo iškasos 
gylio ir natūralaus grunto šlaito byrėjimo kampo. [34] 
 
6.1 pav. Laikino kelio pjūvis 
Laikinajame kelyje eismas numatomas vienpusis. Kelio plotis su nuolydžiu yra 6,0 m. Kelio 
posūkio spinduliai yra 12m. Laikinas kelias pavaizduotas statybvietės plane (darbo grafinė dalis, 7 
brėžinys). 
6.5. Laikinųjų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų 
skaičiavimas 
Skaičiuojant laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotus pagrindinis tikslas - apskaičiuoti 
jų plotus ir suprojektuoti išdėstymo vietas statybvietės plane. 
Statybos aikštelėje laikinam medžiagų ir gaminių sandėliavimui projektuojami 3 tipų 
sandėliai: 
 atviros sandėliavimo aikštelės - sandėliuojamos medžiagos ir gaminiai, nebijantys 
atmosferinio poveikio, temperatūrinių svyravimų, drėgmės (gelžbetoniniai gaminiai, 
skalda ir pan.); 
 dengtos pastogės (pašiūrės), kuriose sandėliuojamos medžiagos, kurioms keliami 
apsaugos nuo atmosferinių kritulių reikalavimai (stogo medžiagos, mediena); 
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 uždari nešildomi sandėliai, kurių sandėliavimui nekeliami apibrėžti temperatūriniai 
reikalavimai (stiklas, izoliacinės medžiagos, elektros, santechnikos gaminiai). [34] 
Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotai skaičiuojami tokiu nuoseklumu: 
1. Remiantis apskaičiuotų  medžiagų ir gaminių poreikiu ( „Darbo sąnaudų, mechanizmų ir 
medžiagų poreikio žiniaraštis“, technologinė darbo dalis), parenkami reikalingi sandėliai ir 
sudaromas tuose sandėliuose numatomų sandėliuoti medžiagų sąrašas.  
Didžiausias medžiagų ir gaminių poreikis per pamainą apskaičiuojamas, remiantis sudarytu 
kalendoriniu grafiku  ir apskaičiuotu reikalingu medžiagos poreikiu („Darbo sąnaudų, mechanizmų 
ir medžiagų poreikio žiniaraštis“) pagal formulę (6.5.1): 
T
Q
Q max
 
(6.5.1) 
čia:     
Q- medžiagos kiekis, naudojamas procese; 
T- medžiagos naudojimo laikas (dienomis iš kalendorinio darbų grafiko). 
Maksimalus vienu metu sandėliuojamų medžiagų ir gaminių sąrašas bei maksimalus jų 
poreikis per pamainą pateikiamas 6.4 lentelėje:                                                                                       
6.4 lentelė. Sandėliuojamų medžiagų ir gaminių poreikis 
Eil. 
Nr. 
Medžiagos pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Bendras 
medžiagos 
poreikis 
statybiniam 
procesui 
Proceso 
trukmė, 
paromis 
Didžiausias 
paros 
išteklių 
poreikis 
(Qmax) 
 
Atviros sandėliavimo 
aikštelės: 
 
1. Tvirtinimo varžtai ir detalės kg 131,4 1 131,4 
2. Statybinės vinys kg 5,04 1 5,04 
3. Savisriegiai sraigtai vnt 138,0 16 8,6 
 Uždari sandėliai:  
4. 
Metaliniai plonasieniai 
profiliai 
m 126,0 16 7,9 
 Dengtos pastogės:  
5. Apipjauti tašeliai ir tašai m
3
 0,33 1 0,33 
6. Medinės sijos vnt 9,0 1 9,0 
7. 
Daugiasluoksnės metalinės 
plokštės m
2
 690,0 16 43,1 
8. Mineralinės vatos plokštės m
3
 0,35 16 0,022 
2. Apskaičiuojamas reikalingas sandėlio ar sandėliavimo aikštelės plotas kiekvienai 
medžiagai sandėliuoti (6.5.2): 
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s
r
N
q
F 
 
(6.5.2) 
 čia:   
Fr – reikalingas sandėlio plotas, m
2
,  
Ns- medžiagų, konstrukcijų kiekis, telpantis 1m
2
;  
q- mažiausia reikiama medžiagų, konstrukcijų atsarga, būtina, kad nesutriktų darbų eiga. Ji 
apskaičiuojama pagal tokią formulę (6.5.3): 
q = Qmax ∙ k1 ∙ k2 ∙ rt (6.5.3) 
čia:     
Qmax -didžiausias paros išteklių poreikis;  
k1 – koeficientas, įvertinantis medžiagų gabenimo netolygumus (geležinkeliu - 1,1; 
automobiliais - 1,3); 
k2 – išteklių naudojimo netolygumas (k2 = 1,3); 
rt = išteklių atsargų norma sandėlyje, dienomis, nustatoma įvertinant transporto rūšį bei 
atvežimo atstumą. 
 
3. Apskaičiuojamas bendras sandėlio ar sandėliavimo aikštelės plotas kiekvienai medžiagai 
laikyti (6.5.4): 
3k
F
F rn 
 
(6.5.4) 
čia:    
k3- koeficientas, įvertinantis praėjimų ir pravažiavimų plotį. Uždariems sandėliams k3 = 0,6-
0,7, pastogėms k3 = 0,5-0,6, atvirosioms konstrukcijų laikymo aikštelėms - k3 = 0,4-0,5. 
Pagal apskaičiuotą bendrą sandėlio plotą Fn  nustatomi sandėliavimo aikštelių matmenys, 
parenkami tipiniai uždari sandėliai ir dengtos pastogės. Skaičiavimo rezultatai surašomi į lentelę 
(6.5 lentelė)
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6.5 lentelė. Laikinųjų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotų skaičiavimas 
Sandėlių tipai ir 
medžiagos 
Mat. 
vnt. 
Paros 
išteklių 
poreikis, 
Qmax 
Atsarga, 
dienomis, 
rt 
k1 k2 
Mažiausia 
reikiama 
medžiagų 
atsarga, q 
Sandėliavimo 
norma 1m
2
,  
Ns 
Reikalingas 
sandėlio 
plotas, Fr 
Bendras 
sandėlio 
plotas, Fn 
Priimtas 
sandėlio 
plotas, F 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Atvira sandėliavimo 
aikštelė 
Σ= 402,5 804,9 60,0 
Tvirtinimo varžtai ir 
detalės 
kg 131,4 5-10 1,3 1,3 1110,3 2-3 370,1 740,2 420 
Statybinės vinys kg 5,04 5-10 1,3 1,3 42,6 2-3 14,2 28,4 10 
Savisriegiai sraigtai vnt 8,6 5-10 1,3 1,3 72,7 4 18,2 36,3 10 
Uždari sandėliai Σ= 1,11 1,85 3,0 
Metaliniai plonasieniai 
profiliai 
m 7,9 5-10 1,3 1,3 66,8 50-80 1,11 1,85 1,5 
Dengtos pastogės Σ= 58,7 117,4 80 
Apipjauti tašeliai ir tašai m
3
 0,33 5-15 1,3 1,3 2,8 1,2-1,8 1,9 3,7 3 
Medinės sijos vnt 9,0 5-15 1,3 1,3 76,1 1,2-1,8 50,7 101,4 80 
Daugiasluoksnės 
metalinės plokštės 
m
2
 43,1 5-15 1,3 1,3 364,2 50-80 6,1 12,1 10 
Mineralinės vatos 
plokštės 
m
3
 0,022 5-15 1,3 1,3 0,2 3 0,1 0,12 1 
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6.6. Laikinųjų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas ir plotų 
skaičiavimas 
Projektuojant laikinas administracines ir buitines patalpas pagrindinis tikslas - apskaičiuoti šių 
patalpų ploto poreikį, parinkti tinkamus inventorinius pastatus ir suprojektuoti jų išdėstymą 
statybvietėje. 
Skaičiavimas atliekamas tokiu nuoseklumu: 
1. Apskaičiuojamas didžiausias vienoje pamainoje dirbančių žmonių skaičius, įvertinus 
inžinerinių techninių darbuotojų skaičių, kuris priimamas 12% nuo maksimalaus vienoje pamainoje 
dirbančių darbininkų skaičiaus (6.6.1): 
D = 12% Dmax + Dmax = 0,12*10+10 = 11,2 (6.6.1) 
čia:      
D – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių žmonių skaičius;  
Dmax – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičius (nustatomas iš darbininkų 
poreikio grafiko). 
Pagal didžiausią dirbančiųjų skaičių D statybos aikštelėje, sudaromas reikalingų laikinų 
pagalbinių patalpų sąrašas. Reikalingos projektuojamos pagalbinės patalpos surašomos į 6.6 lentelę. 
Projektuojamos tokios pagalbinės patalpos: 
 meistro kontora,  
 persirengimo patalpa,  
 džiovykla,  
 prausykla,  
 tualetas,  
 dušai, 
 valgykla. 
Projektuojant buitines patalpas, leidžiama sujungti persirengimo kambarį su džiovinimo 
patalpa, valgyklą - su poilsio ir apšilimo patalpomis ir pan. Apjungtų patalpų plotas priimamas 
pagal paskaičiuotą didesnį patalpos plotą. 
2. Apskaičiuojamas reikalingas pagalbinių patalpų plotas. Skaičiavimai atliekami pagal 
formulę: 
F = D x Np (6.6.2) 
čia:     
D- didžiausias vienoje pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius (6.6.1);  
Np – pagalbinių patalpų norma 1 dirbančiajam. 
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6.6 lentelė. Pagalbinių patalpų ploto skaičiavimas 
Patalpų 
pavadinimas 
Dirbančiųjų 
skaičius, D 
Patalpų norma 1 
dirbančiajam, 
Np 
Reikalingas 
patalpų plotas, 
F, (m
2
) 
Priimtas 
patalpų plotas 
Fp , (m
2
) 
meistro 
kontora 
3 5 15 15 
persirengimo 
patalpa 
11 1,13 12,4 16 
džiovykla 11 0,20 2,2 4 
prausykla 11 0,26 2,9 4 
tualetas 11 0,6 6,6 8 
valgykla 11 1,0 11,0 15 
dušai 11 0,20 2,2 4 
 
3. Pagal apskaičiuotus plotus parenkami laikinųjų pastatų tipai (vagonėliai, konteineriai), 
kurių plotas gali būti mažesnis už apskaičiuotąjį <5%. Tam pasirenkami standartiniai konteineriai, 
pagaminti iš stabilaus suvirinto rėmo. Jų matmenys atitinka standartus: administracinėms patalpoms 
parenkami 2 konteineriai, kurių matmenys 2,4x6,1 m, aukštis 2,6 m, bendras plotas 29,28 m2; 
persirengimo ir džiovyklos patalpoms – 1 konteineris, kurio matmenys 2,8x7,3 m, aukštis 2,6 m, 
plotas 20,44 m
2
; prausyklos ir tualeto patalpoms – sanitarinis konteineris, kurio matmenys 2,4x7,3 
m, aukštis 2,6 m, plotas 17,52 m2. 
4. Pagalbinių pastatų statymo vietos numatomos statybvietės plane.  
Paprastai jie statomi prie įvažiavimų, už pavojingos zonos ribų atsižvelgiant į vyraujančių 
vėjų kryptį. Priėjimui prie jų projektuojami priėjimo (privažiavimo) takai. Atstumas nuo statomų 
objektų  iki valgyklų, persirengimo patalpų, tualetų, dušų ir prausyklų yra ne didesnis kaip 150 m ir 
ne mažesnis kaip 25 m. 
6.7. Laikinojo vandentiekio ir nuotekų projektavimas ir vandens poreikio 
skaičiavimas 
Projektuojant laikinus vandentiekio ir nuotekų tinklus, pagrindinis tikslas - apskaičiuoti 
maksimalų reikalingą vandens poreikį statybai, laikino vandentiekio vamzdžio skersmenį ir 
suprojektuoti laikino vandentiekio ir nuotekų trasas statybvietėje. 
Skaičiavimas atliekamas tokia seka: 
1. Sudaromas gamybos, ūkinių-buitinių vartotojų sąrašas.  
Statybos aikštelėje vanduo reikalingas gamybos, ūkiniams ir buitiniams tikslams. Vandens 
vartotojų gamybos tikslams sudėtis nustatoma pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Tokiais 
vartotojais laikomi statybos montavimo procesai ir statybinės mašinos bei mechanizmai.  
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Skaičiuojant vandentiekį ūkiniams-buitiniams tikslams, priimamas didžiausias vienoje 
pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius D (formulė 6.6.1). 
 
6.7 lentelė. Vandens vartotojai 
Eil. 
Nr. 
Vandens vartotojai 
Atliekamų darbų apimtis per 
pamainą 
Matavimo 
vnt. 
Kiekis 
 Ūkiniams ir buitiniams reikalams:  
1. Su nuotakynu žmogui 11 
2. Dušinės žmogui 11 
 
2. Apskaičiuojamas vandens poreikis l/s ūkiniams-buitiniams tikslams ir dušams. 
Vandens poreikis l/s ūkiniams-buitiniams tikslams skaičiuojamas pagal formulę: 
Zū= 
t
kZD vnū


3600
 (6.7.1) 
čia:     
D - didžiausias dirbančiųjų skaičius per pamainą(apskaičiuotas pagal formulę (6.6.1) ),  
Znū - vieno žmogaus vandens suvartojimo ūkiniams reikalams norma litrais per pamainą ;  
kv - netolygaus vandens suvartojimo koeficientas (kai yra nuotakynas kv=3)  
Vandens poreikis l/s dušams skaičiuojamas pagal formulę: 
Zd = 
3600
dnd kZD   (6.7.2) 
čia:     
Znd - vieno žmogaus vandens suvartojimo maudymuisi duše norma litrais per pamainą; 
kd - koeficientas, įvertinantis suvartoto vandens kiekį vienu metu naudojantis dušais (kd = 
0,3-0,4). 
Mažiausias vandens poreikis apsaugai nuo gaisro Zpg   nustatomas toks, kad vienu metu 
galėtų būti prijungti du gaisriniai hidrantai ir kiekvieno debitas būtų 5 l/s. Priešgaisriniams 
reikalams projektuojama atskira vandentiekio šaka. 
Tuomet suminis vandens poreikis, reikalingas ūkiniams-buitiniams reikalams ir dušams 
apskaičiuojamas pagal formulę: 
Zb= Zg+Zū+ Zd+Zpg (6.7.3) 
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6.8 lentelė. Vartotojų vandens poreikis 
Vandens 
vartotojas 
Vartotojų 
skaičius 
(darbų 
apimtis per 
pamainą) 
Vandens 
poreikio 
norma, 
l 
Netolygaus 
vandens 
suvartojimo 
koeficientas 
Laikas, 
skirtas 
debitui 
apskaičiuoti 
(t∙3600) 
Vandens 
poreikis,  
l/s 
Gamybiniai poreikiai 
Mašinų ratų 
apiplovimas, 
vnt. 
8 20 1,5 28800 0,008 
 ∑ Zg =0,008 
Ūkiniai- buitiniai poreikiai 
Su nuotakynu 11 9 3 28800 0,0103 
 ∑ Zū =0,0103 
 Dušai 
Dušinės  11 14 1 28800 0,0428 
 ∑ Zd=0,0428 
Priešgaisrinė sauga 
Priešgaisrinis 
hidrantas 
2 5 - - 10 
 ∑ Zpg=10 
Iš viso: ∑ Zb=10,061 
3. Pagal didžiausią vandens poreikį įvairiems tikslams per valandą skaičiuojamas laikino 
vandentiekio tinklų skersmuo: 
 
(6.7.4) 
mmd 2,8
0,1*14,3
1000*0531,0*4
  
čia:    
Zb - suminis didžiausias vandens poreikis l/s; 
V- vandens tekėjimo greitis (m/s) vamzdyje (didelio skersmens vamzdyje V = 1,5-2 m/s, mažo 
skersmens - V =0,7-1,2 m/s). 
Žinant suminį vandens poreikį Zb , ir laikino vandentiekio tinklų skersmenį parenkamas 
artimiausias standartiniui laikino vandentiekio vamzdis. Laikinam vandentiekiui naudojami 
vamzdžiai „PE“– ∅20 mm. 
Statybvietės plane suprojektuojamos laikino vandentiekio ir buitinių nuotekų trasos, numatant 
vandens tiekimo šaltinį, bei priešgaisrinių hidrantų vietas. Paprastai laikinas vandentiekis ir 
nuotekos prijungiami prie esamų pastovių vandentiekio ir nuotekų tinklų, dažniausiai ten, kur 
sklype yra pastovaus vandentiekio ir nuotekų šuliniai, ir išvedžiojami visiems vartotojams (į 
buitines patalpas, medžiagų ruošimo vietas, mechanizmų plovimo vietas ir pan.). Laikinieji 
vandentiekio ir nuotekų tinklai pavaizduoti statybvietės plane (darbo grafinė dalis, 7 brėžinys). 
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6.8. Laikino aprūpinimo elektros energija projektavimas ir poreikio 
skaičiavimas 
Projektuojant laikinus elektros tinklus, pagrindinis tikslas - apskaičiuoti maksimalų reikalingą 
elektros energijos poreikį statybai, parinkti tinkamą laikino aprūpinimo elektra šaltinį ir 
suprojektuoti laikinas elektros linijų trasas statybvietėje. 
Skaičiavimas atliekamas tokia seka: 
1. Sudaromas laikinos elektros energijos vartotojų statybos aikštelėje sąrašas ir 
apskaičiuojamos jų darbo apimtys per pamainą. Statybos aikštelėje elektra naudojama gamybos 
reikalams (mašinų, mechanizmų varikliams), technologiniams tikslams (betonui šildyti, sušalusiam 
gruntui atšildyti, tinkui džiovinti, taip pat apšvietimui, kuris gali būti išorės (aikštelės, kelių, darbo 
aikštelių apšvietimas), vidaus (sandėlių, administracinių, buitinių patalpų apšvietimas). Pagal tai 
laikinos elektros energijos vartotojai skirstomi į: 
 vidaus apšvietimo vartotojus, 
 išorės apšvietimo vartotojus.  
 
6.9 lentelė. Elektros energijos vartotojai 
Eil. 
Nr. 
Elektros energijos vartotojai 
Darbo apimtis per 
pamainą (vartotojų 
skaičius) 
Matavimo  
vnt. 
Kiekis 
 Vidaus apšvietimo vartotojai:  
1.  meistro kontora 10m
2
 1,5 
2. persirengimo patalpa 10m
2 
1,6 
3. džiovykla 10m2 0,4 
4. prausykla 10m
2
 0,4 
5. tualetas 10m
2
 0,8 
6. valgykla 10m
2
 1,5 
7. dušai  10m2 0,4 
8. Transformatorinė pastotė 10m2 0,4 
10. Uždari sandėliai 10m2 0,15 
 Išorės apšvietimo vartotojai:  
11. Statybos teritorijos apšvietimas 100m2 144,85 
12. Vidaus kelių apšvietimas 1km 0,65 
 
2. Apskaičiuojamas elektros energijos poreikis kiekvienai vartotojų grupei: gamybiniams, 
technologiniams reikalams, vidaus ir išorės apšvietimui. 
Elektros energijos poreikis vidaus apšvietimui (kW) skaičiuojamas pagal formulę: 
vavavidaus EkE   (6.8.1) 
čia:     
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α- koeficientas, įvertinantis tinklo galios nuostolius (imama a = 1,05-1,1); 
Eva, - suminė elektros energijos galia (kilovatais), kurios reikia vidaus apšvietimui ; 
kva, - apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu metu dirbančių vidaus apšvietimo vartotojų 
skaičių. 
Elektros energijos poreikis išorės apšvietimui (kW) skaičiuojamas pagal formulę: 
iaiaišorėš EkE   (6.8.2) 
čia:     
Eia, - suminė elektros energijos galia (kilovatais), kurios reikia išorės apšvietimui; 
kia, - apkrovos koeficientas, įvertinantis vienu metu dirbančių išorės apšvietimo vartotojų 
skaičių. 
Bendras elektros energijos poreikis statybos aikštelėje apskaičiuojamas pagal formulę: 
išorėšvidaus EEE   (6.8.3) 
Čia:    
Evidaus , Eišorės,- suminis elektros energijos poreikis kiekvienai vartotojų grupei. 
Skaičiavimai surašomi į 6.10 lentelę: 
                                                                                                                                           
6.10 lentelė. Aprūpinimo elektros energija skaičiavimas 
Elektros 
energijos 
vartotojų 
grupės 
Vartotojų 
sąrašas 
Darbų apimtis per 
pamainą (vartotojų 
skaičius) 
Nominalus 
galingumas 
(kW) Koeficientai 
Skaičiu
ojamas 
galing., 
E (kW) 
V
ie
n
et
o
 
B
en
d
ra
s 
  k cosφ 
Matav. 
vnt. 
Skaičius 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
V
id
au
s 
ap
šv
ie
ti
m
as
 
 
meistro kontora 10m
2
 1,5 0,50 0,75 1,05 0,8 - 0,630 
persirengimo 
patalpa 
10m
2 1,6 0,25 0,40    1,05 0,8 - 0,336 
džiovykla 10m2 0,4 0,25 0,10 1,05 0,8 - 0,084 
prausykla 10m
2
 0,4 0,25 0,10 1,05 0,8 - 0,084 
tualetas 10m
2
 0,8 0,25 0,20 1,05 0,8 - 0,168 
valgykla 10m
2
 1,5 0,50 0,75 1,05 0,8 - 0,630 
dušai 10m2 0,4 0,25 0,10 1,05 0,8 - 0,084 
Transformatorinė 
pastotė 
10m
2
 0,4 0,12 0,05 1,05 0,8 - 0,042 
Uždari sandėliai 10m2 0,15 0,14 0,02 1,05 0,35 - 0,007 
∑ Evidaus 2,065 
Iš
o
rė
s 
ap
šv
ie
ti
m
as
 Statybos teritorijos 
apšvietimas 
100m
2
 104,8 0,015 1,57 1,05 0,9 - 1,484 
Vidaus kelių km 0,28 4 1,12 1,05 0,9 - 1,058 
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apšvietimas 
∑ Eišorės 2,542 
Iš viso: ∑ E 4,61 
 
Parenkamas laikinas transformatorius TM-20/6, kurio galingumas 20kW, o masė 385kg. 
6.9. Statybvietės plano techniniai rodikliai 
6.11 lentelėje pateikiami statybvietės plano techniniai – ekonominiai rodikliai. 
6.11 lentelė. Statybvietės techniniai – ekonominiai rodikliai 
Eil. 
Nr. 
Rodiklio pavadinimas 
Mato 
vnt. 
Kiekis 
1. Bendras statybos aikštelės plotas m2 15670,4 
2. Laikinųjų kelių ilgis m 278,9 
3. Laikinos apšvietimo linijos ilgis m 307,5 
4. Laikinos elektros jėgos linijos ilgis m 140,8 
5. Laikinų nuotekų linijų ilgis m 137,7 
6. Laikinojo vandentiekio tinklo ilgis m 136,0 
7. Laikinų sandėlių pastatų plotas m2 143 
8. Sklypo užstatymo tankumas % 14,8 
9. Aikštelės užstatymo tankumas % 0,9 
Lentelėje statybos aikštelės plotas apskaičiuojamas pagal statybvietės plano brėžinyje nurodytus 
matmenis. Kelių ir įvairių linijų ilgiai nustatomi iš statybvietės plano brėžinio.  
Rodikliai K
1 
ir K
2 
apskaičiuojami pagal formules: 
(%);1001 
S
F
K  %;8,14100
4,15670
21,2318
1 K  (6.9.1) 
               (%)1002 
S
Q
K ; %9,0100
4,15670
0,143
2 K  
Čia:    
(6.9.2) 
F –statomo pastato plotas, m2;  
S – bendras statybos aikštelės plotas, m2;  
Q – laikinų patalpų plotas, m2 . 
7. EKONOMINĖ DALIS 
7.1. Pagrindiniai statinio sąmatinės kainos skaičiavimo principai 
Magistro baigiamojo darbo ekonominėje dalyje apskaičiuojama suvestinė projektuojamo 
statinio statybos kaina. Pastato sąmatinę dokumentaciją sudaro suvestinės, objektinės ir lokalinių 
sąmatų duomenys. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas - skaičiuojamasis investicijų poreikis, 
apimantis visas numatomas išlaidas sklypo įsigijimui, statinio projekto paruošimui ir 
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įgyvendinimui. Tam sudaromos lokalinės ir objektinės sąmatos. Lokalinė sąmata – investicijų 
poreikis statinio statybai, detalizuotas pagal statybos darbus. Objektinė sąmata – investicijų poreikis 
statinio statybai, montavimui ir įrenginių įsigijimui, detalizuotas pagal statinio projekto sudėtines 
dalis. [36] Statinio sąmatinės dokumentacijos sudėtis pateikta 7.1 paveiksle. Skaičiavimai atliekami 
atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju laikotarpiu, t. y. pagal 2014 m. spalio mėn. rinkos 
kainas. 
 
7.1 pav. Sąmatinė dokumentacijos sudėtis [36] 
Pastato bendrųjų statybos darbų ir lauko inžinierinių tinklų bei aplinkos tvarkymo darbų 
lokalinės sąmatos Nr. 1 sudaromos  naudojantis sustambintų konstrukcijų ir darbų vidutiniais darbo 
techninių ir vertės rodiklių normatyvais. Šių normatyvų rūšys: darbo užmokestis, medžiagų vertė, 
mašinų eksploatacija. Normatyvai sudaryti dažniausiai pasitaikantiems darbams ir konstrukcijoms.  
Tiesioginėms išlaidoms taikomos šios priemokos: 
a) papildomų medžiagų vertė – 3  nuo bendros medžiagų vertės; 
b) papildomų mechanizmų vertė – 3  nuo bendros statybos mašinų  
ir mechanizmų eksploatavimo išlaidų vertės; 
c) sezoniniai darbai – 15  nuo žemės ir mūro darbų darbo užmokesčio vertės; 
d) specifiniai darbai – 17  nuo darbo užmokesčio atliekant karkaso montavimo darbus 
šiame objekte vertės. 
e) Statybvietės darbuotojų užmokestis – 8  nuo bendros darbo užmokesčio vertės. 
Pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos taikant 30  normą, nuo bendros darbo užmokesčio 
sumos, neįskaitant statybvietės darbuotojų darbo užmokesčio. Socialinio draudimo išlaidos 
apskaičiuojamos taikant 31  normą nuo bendros darbo užmokesčio sumos. Kitos išlaidos ( 
darbininkų komandiruočių, pervežimo, darbo pamainomis ar pakaitiniu būdu, elektros energijos 
eksploatuojant mechanizmus, garo, kuro ir kitos išlaidos) apskaičiuojamos taikant 3  norma nuo 
bendros tiesioginių išlaidų sumos. 
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Pelnas apskaičiuojamas taikant 5 normą nuo bendros, tiesioginių, pridėtinių, socialinio 
draudimo ir kitų išlaidų sumos. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) apskaičiuojamas taikant 21 
normą nuo bendros visų išlaidų sumos. 
Pastato vidaus inžinerinių tinklų lokalinė sąmata Nr. 2 sudaroma naudojantis orientaciniais 
normatyvais, kuriuose specialiųjų darbų apimtys išreikštos procentais, lyginant su bendraisiais 
statybos darbais. Sudarinėjant lokalinę sąmatą Nr. 2 „Vidaus inžineriniai tinklai“ buvo naudojamos 
tokios procentinės normos nuo bendros statybvietės montavimo darbų kainos: šildymo sistemos 
įrengimui – 3 %, vandentiekio įrengimui – 3 %, nuotekų šalinimo sistemos įrengimui – 3 %, 
elektros tinklo įrengimui – 6 % ir vėdinimo ir kondicionavimo sistemai – 4 % [37]. 
Lauko inžinerinių tinklų lokalinė sąmata Nr. 3 sudaroma naudojantis orientaciniais 
normatyvais, kuriuose specialiųjų darbų apimtys išreikštos 1 m kaina. Sudarinėjant lokalinę sąmatą 
Nr. 3 „Lauko inžineriniai tinklai“ buvo naudojamos tokios kainos: vandentiekio tinklai – 287,88 
Eur/m, nuotekų šalinimo tinklai – 147,71 Eur/m, šilumos tinklai – 689,59 Eur/m, elektros 
perdavimo kabelių linijos – 64,87 Eur/m, ryšio kabelių linijos – 17,67 Eur/m [38]. 
Į objektinę sąmatą surašomos visų lokalinių sąmatų sąmatinės vertės su PVM, išskiriant 
statybos ir montavimo darbų , taip pat įrengimų vertes. Tuomet sudaroma suvestinė projektuojamo 
statinio statybos sąmata. 
7.2. Gautų rezultatų analizė ir statinio ekonominiai rodikliai 
Remiantis apskaičiuotais statybos darbų kiekiais (Priedas „Statinio statybos darbų apimtys“) 
ir sąmatų skaičiavimo programa „Sistela“ [39] pagal 2014 m. spalio mėn. kainas, apskaičiuota, kad 
bendrastatybiniai sporto ir laisvalaikio centro statybos darbai be pridėtinio vertės (PVM) mokesčio 
kainuoja 1030527,0 Eur, o su PVM (21 %) – 1246937,67 Eur. Bendrastatybinių darbų lokalinė 
sąmata, mechanizmų ir medžiagų žiniaraščiai pateikti prieduose. 
Laisvalaikio ir pramogų komplekso statybos kainos išlaidas sudaro tiesioginės ir netiesioginės 
išlaidos. 7.2 ir 7.3 paveikslėliuose pavaizduota šių išlaidų struktūra. 
  
7.2 pav. Tiesioginių išlaidų struktūra 7.3 pav. Netiesioginių išlaidų struktūra 
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Įvertinus bendrastatybinių darbų, lauko ir vidaus inžinerinių tinklų įrengimo, sklypo bei jo 
paruošimo, projektavimo ir inžinerinių paslaugų, kitų kainų išlaidas, suvestinė objekto statybos 
kaina gauta 2698907,99 Eur. 7.1 lentelėje pateikti statinio statybos ekonominiai rodikliai. 
7.1 lentelė. Statinio statybos ekonominiai rodikliai 
Eil.
Nr. 
Pavadinimas 
Mato 
vnt. 
Kiekis Pastabos 
1. Sklypo plotas m
2 
50600,0  
2. Užstatymo plotas m2 2534,21  
3. Bendras pastato plotas m
2
 3440,24  
4. 
Statinio suvestinė statybos 
kaina 
Eur. 
3231169,0 
 
5. 
Statybos ir montavimo 
darbai 
Eur. 
1549873,99 
 
6. Kitos statybos išlaidos Eur. 1681295,10  
7. 
Statinio suvestinė statybos 
darbų kaina mato vienetui 
Eur/m
2
 
Eur/m
3 
939,23 
167,56 
 
8. 
Statinio statybos ir 
montavimo darbų kaina 
Eur/m
2
 
Eur/m
3 
450,51 
80,37 
 
9. 
Inžinerinių tinklų statybos 
montavimo darbų kaina: 
Vidaus inžinerinių tinklų 
Lauko inžinerinių tinklų 
 
Eur 
Eur/m 
 
 
236918,16  
237,90 
 
Vidaus tinklams 
Eur, lauko 
tinklams Eur/m 
7.3. Statinio statybos sąmatos 
7.2 lentelėje pateikiama sporto ir laisvalaikio centro statybos suvestinė sąmata. 
7.2 lentelė. Suvestinė statinio statybos sąmata 
Išlaidų pavadinimas 
Kaina, Eur 
Statybos ir 
montavimo 
darbai 
Įren-
giniai 
Kitos 
išlaidos 
Iš viso  
(su PVM) 
I. Statybos sklypas 
(statybos sklypo įsigijimo išlaidos, 
sklypo įteisinimo, žemės matavimų 
mokesčiai ir kt.) 
  1265000 1265000 
II. Statybos sklypo paruošimas 
(statinių ir konstrukcijų perkėlimo, 
griovimo, išsaugojimo išlaidos; 
kompensacijos už esamus statinius, 
inžinerinius tinklus, želdynus, 
vandentiekio, nuotekų, dujotiekio, 
šildymo, elektros telekomunikacijų 
prijungimo ir kt.) 
  30997,48 30997,48 
III. Statinio statyba ir įrengimas 
(statinio statybos ir įrengimo išlaidos) 
1549873,99   1549873,99 
IV. Projektavimo ir inžinerinės 
paslaugos 
(projektavimo darbų įskaitant 
projektavimo sąlygų gavimo, projekto 
  79043,57 79043,57 
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derinimo, konsultacijų, ekspertizės, 
projekto vykdymo, statybos techninės 
priežiūros ir kt. išlaidos) 
4.1. projektavimo darbai -72 % - 
56911,37Eur 
4.2. statybos techninė priežiūra - 14% - 
11066,09Eur 
4.3. projekto vykdymo priežiūra - 7% - 
5533,05Eur 
4.4. projekto ekspertizė - 7% - 
5533,05Eur 
V. Kitos statinio išlaidos 
(statybos finansavimo, draudimo 
garantijų, bandomosios produkcijos 
gamybos, techninio personalo 
apmokymo eksploatuoti ir kitos 
numatomos išlaidos) 
  49797,44 49797,44 
VI. Rezervas 
( statytojo (užsakovo) iš anksto 
nenumatytų išlaidų suma) 
  256456,87 256456,87 
Iš viso: pagal I-VI Skyrius: 1549873,99 - 1681295,10 3231169,0 
7.3 lentelėje pateikiama sporto ir laisvalaikio centro statybos objektinė sąmata. 
7.3 lentelė. Objektinė statinio statybos sąmata 
Lokalinės 
sąmatos 
Išlaidų pavadinimas 
Sąmatinė vertė, Eur. 
Statybos ir 
montavimo darbai 
Iš viso 
1 Bendrieji statybos darbai 1246937,67 1246937,67 
2 Vidaus inžineriniai tinklai 236918,1573 236918,16 
3 Lauko inžineriniai tinklai 66018,16 66018,16 
Iš viso pagal sąmatą: 1549873,99 
Sporto ir laisvalaikio centro statybos lokalinė sąmata Nr. 1 apskaičiuota sąmatų skaičiavimo 
programa „Sistela“ [39], ir ji yra pateikta prieduose kartu su medžiagų ir mechanizmų žiniaraščiais. 
7.4 ir 7.5 lentelėse pateiktos lokalinės sąmatos Nr. 2 ir Nr. 3. 
7.4 lentelė. Lokalinė sąmata Nr. 2 „Vidaus inžineriniai tinklai“ 
Eil.
Nr. 
Išlaidų pavadinimas 
Mato 
vienetas 
Statybos 
montavimo 
darbai 
Inžinerinių 
tinklų kaina 
1. Šildymas 3% Eur. 1246937,67 37408,13 
2. Vandentiekis 3% Eur. 1246937,67 37408,13 
3. Nuotekų šalinimas 3% Eur. 1246937,67 37408,13 
4. Elektra 6% Eur. 1246937,67 74816,26 
5. Vėdinimas ir kondicionavimas 4% Eur. 1246937,67 49877,51 
Viso: 236918,16 
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7.5 lentelė. Lokalinė sąmata Nr. 3 „Lauko inžineriniai tinklai“ 
Eil 
Nr. 
Išlaidų pavadinimas 
Mato 
vnt. 
Atstumas 
1m kaina, 
Eur. 
Sąmatinė 
kaina 
įskaitant 
PVM, Eur. 
1. Vandentiekio tinklai Eur. 58,5 287,88 16841,11 
2. Nuotekų šalinimo tinklai Eur. 57,0 147,71 8419,25 
3. Šilumos tiekimo tinklai Eur. 52,5 689,59 36203,23 
4. Elektros perdavimo kabelių linijos Eur. 55,5 64,87 3600,56 
5. Ryšių kabelių linijos Eur. 54,0 17,67 954,01 
Viso: 66018,16 
7.4. Statybos projektinių sprendimų ekonominio efektyvumo įvertinimas 
Pradiniai statybos projektinių sprendimų ekonominio efektyvumo skaičiavimo duomenys 
pateikti 7.6 lentelėje. 
7.6 lentelė. Pradiniai statybos projektinių sprendimų ekonominio efektyvumo skaičiavimo duomenys 
Eil. 
Nr. 
Rodiklio pavadinimas Žymėjimas 
Mato 
vnt. 
Kiekis Pastabos 
1. 
Statomo objekto bendroji 
sąmatinė vertė (investicijų 
suma) 
K Eur 1246937,67  
2. Vidutinė palūkanų norma k 
vnt. 
dalimis 
0,0418  
3. Norminės darbo sąnaudos QN žm.d. 3068,6  
4. Darbo užmokestis Duž Eur    98886,0   
5. Bendros pridėtinės išlaidos Nb Eur 34000  
6. 
Planuojamas normų 
įvykdymas 
Įpl % 122,2  
7. 
Skaičiuojamasis vidutinis 
darbininkų sk. 
dvid,s žm. 10,3  
8. 
Planuojamas trukmės 
sumažinimas dėl darbų 
suderinamumo 
ts % 0,0 
Nuo 
planuojamos 
statybos darbų 
trukmės 
9. 
Sąlygiškai pastovių 
pridėtinių išlaidų dalis 
N % 50,0 
Nuo bendros 
pridėtinių 
išlaidų sumos 
 
Užsakovo gaunamas ekonominis efektas Eužs: 
𝐸𝑢ž𝑠 = 𝐾 ∙ 𝑘 ∙ (𝑇𝑛 − 𝑇𝑝𝑙𝑠) = 1246937,67 ∙ 0,0418 ∙ (1,13 − 0,92)
= 10945,62 𝐸𝑢𝑟 
(7.4.1) 
čia: 
K – investicijų suma, statomo objekto bendroji sąmatinė vertė tūkst. Eur (7.6 lent.); 
k – vidutinė palūkanų norma, vieneto dalimis (7.6 lent.); 
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Tn – norminė statybos trukmė metais, skaičiuojama pagal formulę: 
𝑇𝑛 =
(
𝑄𝑁
𝑑𝑚𝑒𝑡
)
𝑑𝑣𝑖𝑑,𝑠
=
3068,6
264
10,3
= 1,13 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖 (7.4.2) 
QN – norminės darbo sąnaudos, žm.d. (7.6 lent.); 
dmet – darbo dienos per metus (12 mėn. x 22 darbo dienos per mėn. = 264 darbo dienos per 
metus); 
dvid,s – darbininkų skaičius (7.6 lent.); 
Tpls – planuojama statybos trukmė, apskaičiuojama pagal formulę; 
𝑇𝑝𝑙𝑠 =
𝑇𝑛
Į𝑝𝑙
∙ 100 − (
𝑇𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑠
100
) =
1,13
122,2
− (
0,92 ∙ 0,0
100
) = 0,92 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖 (7.4.3) 
Tpl – planuojama statybos trukmė, ją apskaičiuojame pagal formulę ( įvertinant planuojamą 
normų įvykdymą žr. 7.6 lentelę): 
92,0100
2,122
13,1
100 
pl
Į
nT
pl
T metai (7.4.4) 
Įpl – planuojamas normų įvykdymas, %; 
 
Rangovo gaunamas ekonominis efektas Erang: 
𝐸𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝑁 ∙ (1 −
𝑇𝑝𝑙𝑠
𝑇𝑛
) = 24721,5 ∙ (1 −
0,92
1,13
) = 4594,26 𝐸𝑢𝑟 (7.4.5) 
čia: 
N – sąlygiškai pastovių pridėtinių išlaidų dalis (7.6 lent.), apskaičiuojama taip: 
𝑁 =
𝑁𝐵 ∙ 𝑁
100
=
 49443,0 ∙ 50
100
= 24721,5 𝐸𝑢𝑟 (7.4.6) 
NB -  bendros pridėtinės išlaidos (7.6 lent.), apskaičiuojamos taip: 
𝑁𝐵 =
𝐷𝑈Ž ∙ 𝑁
100
=
 98886,0 ∙ 50
100
= 49443,0 𝐸𝑢𝑟 (7.4.7) 
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8. DARBŲ SAUGA IR APLINKOSAUGA 
8.1. Darbų sauga statybvietėje 
Remiantis LR „Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“ [40] 15 straipsniu, statybvietės turi 
atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro 
ir aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimai sporto ir laisvalaikio centro statybvietei nustatomi statinio 
techniniame projekte, vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais ir statybos 
techniniais reglamentais. Statybos darbų technologijos projekte numatomos priemonės, 
užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu. 
Statybvietėje naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų 
saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės suprojektuotos, pagamintos 
ir įrengtos darbo vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė darbuotojui patekti į darbo priemonės 
pavojingas zonas, kur yra judančios dalys; aukštos ar žemos temperatūros darbo priemonių paviršiai 
izoliuoti; darbo priemonių valdymo įtaisai atitinka ergonominius reikalavimus; darbo priemonių 
keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neviršija higienos normose nustatytų 
ribinių verčių (dydžių). [40] 
Darbininkai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (specialiais rūbais, avalyne, 
šalmais, pirštinėmis, akiniais, ausinėmis, respiratoriais ir t.t.). Kiekvienas darbininkas yra  išklausęs 
darbų saugos ir sveikatos, bei priešgaisrinės saugos instruktažus ir pasirašęs registracijos 
žurnaluose. Darbo vieta gerai organizuota ir sutvarkyta. Esant nepalankioms darbo sąlygoms  
daromos pertraukos. [41] 
Statybvietėje karkaso montavimo metu yra naudojamas kranas, todėl pastatyti įspėjamieji 
riboženkliai, perspėjantys apie patekimą į pavojingąją krano zoną. Eismas šios zonos laikinuosiuose 
keliuose kontroliuojamas. Vykdant montavimo darbus kranu, kiti statybos darbai šioje zonoje yra 
draudžiami. [42] Montavimo darbams naudojamos tik techninius reikalavimus atitinkančios ir 
gamintojo sertifikatus turinčios kabinėjimo priemonės (stropai, traversos). Montavimo darbų metu 
pastebėjus galimą pavojų, duodamas sutartinis signalas „STOP“. Draudžiama dirbti po 
montuojamomis konstrukcijomis ir darbininkams būti ant keliamų ir transportuojamų konstrukcijų. 
Apsauginės zonos spindulys įvertinamas pagal elementų kėlimo aukštį. [43] 
Esant povojui nukristi iš aukščiau nei 2 m, ant darbinių pastolių, platformų ar pakloto įrengti 
aptvarai ir turėklai. Vykdant stogo darbus darbininkai prisitvirtina apsauginėmis virvėmis su 
karabinais prie specialių diržų. Kopėčios ir pastoliai statomi ant tvirto išlyginto pagrindo arba 
tvirtinami prie vertikalių konstrukcijų. Statybvietėje dėvimi šalmai, jei mechanizmai skleidžia didelį 
triukšmą, naudojamos garsą izoliuojančios ausinės, o atliekant suvirinimo darbus, naudojami 
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apsauginiai skydeliai. [41] Įvykus nelaimingam atsitikimui statybvietėje, darbininkai privalo 
suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiam asmeniui ir nedelsiant iškviesti greitąją 
medicinos pagalbą. 
Priešgaisrinei apsaugai statybvietėje numatoma įrengti 2 gaisrinius hidrantus, kurių kiekvieno 
vardinis debitas gaisro metu būtų ≥ 5 l/s. Jie išdėstomi abejose pastato pusėse prie laikinųjų kelių, 
taip užtikrinant, kad priešgaisrinės tarnybos atvykusios į statybvietę galėtų prisijungti prie hidranto 
per trumpiausią laiką. [42] Taip pat numatomi priešgaisriniai skydai: prie statomo pastato patalpų ir 
prie laikinųjų administracinių ir buitinių patalpų. Jie naudojami kaip pirminės gaisro gesinimo 
priemonės, laukiant specialiųjų priešgaisrinių tarnybų. Priešgaisrinių skydų vieno vieneto 
komplektaciją sudaro: 2 ABC tipo milteliniai 25 kg gesintuvai, nedegus audeklas, 2 laužtuvai, 2 
kastuvai, 2 kirviai ir dėžė su smėliu. Draudžiama priešgaisrinius skydus laikyti užrakintus. [44] 
 
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietoje 
Profesinės rizikos vertinimo tikslas - nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją 
pašalinti, o jei negalima to padaryti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti 
nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Žemiau pateiktose lentelėse pateikti plaukimo 
baseino korpuso stogo įrengimo darbų fizikiniai, fiziniai ir ergonominiai bei psichologiniai 
veiksniai, kurių keliamas pavojus gali pakenkti žmonių sveikatai. 
8.1 lentelė. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas 
Veiksnių, galinčių kelti 
pavojų profesinei saugai ir 
sveikatai, sąrašas 
Veiksnio pasireiškimo 
charakteristikos, atsižvelgiant į 
nustatytą poveikį ar pavojų  
Ar buvo 
nustatytas 
poveikis ar 
pavojus 
Ar būtinos 
prevencinės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Darbo vietos šiluminė aplinka  
 
Metų laikas – šaltasis (vasario mėn.) 
Darbo kategorija  - vidutinė 3.67 
Darbai vykdomi lauke 
    
Darbo vietos apšvietimas Statybvietė apšviesta pagal jos 
aptvėrimą, akinimo nėra 
    
Triukšmas Darbas su kranu ir mechanizmais 
elektriniu varikliu 
    
 
8.2 lentelė. Fizinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas 
Veiksnių, galinčių kelti 
pavojų profesinei saugai ir 
sveikatai, sąrašas 
Veiksnio pasireiškimo 
charakteristikos, atsižvelgiant į 
nustatytą poveikį ar pavojų 
Ar buvo 
nustatytas 
poveikis ar 
pavojus 
Ar būtinos 
prevencinės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Besisukančios ar judamos 
mašinų dalys 
 
Naudojamas kranas ir mechanizmai 
su elektriniu varikliu     
78 
 
Pjovimo įrankiai (rankiniai ir 
mechaniniai) 
 
Naudojami mechanizmai su 
elektriniu varikliu     
Transportavimo įranga, kranai, 
liftai ir kt. 
 
Pavojinga būti krano darbo zonoje 
    
Transporto ir priėjimo keliai, 
pastoliai, kopėčios ir kt. 
 
Naudojami montavimo bokšteliai, 
kurių pakyla ≥6,0 metrų aukštyje     
Elektros įtampa 
 
Laikini elektros tinklai tinkamai 
izoliuoti ir įžeminti 
    
Darbo vietos priešgaisrinis 
parengimas 
Darbai vykdomi lauke, numatyti du 
hidrantai statybvietėje gaisro atveju 
    
 
8.3 lentelė. Ergonominių ir psichologinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas 
Veiksnių, galinčių kelti 
pavojų profesinei saugai 
ir sveikatai, sąrašas 
Veiksnio pasireiškimo 
charakteristikos, atsižvelgiant į 
nustatytą poveikį ar pavojų 
Ar buvo 
nustatytas 
poveikis ar 
pavojus 
Ar būtinos 
prevenci- 
nės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Darbo sunkumas 
(Dinaminis darbas) 
Daugiasluoksnių plokščių montavimas 
(masė vnt. – 5,7 kg) 
    
Darbo poza Laisva darbo poza     
Judėjimo atstumas darbo 
aplinkoje 
Vaikščiojimai 4712,3 m2  statybvietės 
plote 
    
Darbo emocinė įtampa Darbas pagal nustatytą grafiką, daugiau 
kaip 6 metrų aukštyje 
    
Darbas izoliuotoje vietoje 
(kai darbuotojas dirba 
vienas arba izoliuotoje 
patalpoje) 
Darbas yra kolektyvinis 
    
Jaunų darbininkų, nėščių 
moterų, neįgalių asmenų 
darbas 
Montavimo darbuose numatomi keli 
jauni apmokyti darbininkai     
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Rizikos nustatymo duomenų lapas 
Veikla Pavojai 
Taikomos 
saugos 
priemonės 
Pavojaus 
dydis 
(balais) 
Traumos ar 
kitokio sveikatos 
pakenkimo 
tikimybė (balais) 
Pasekmės 
(balais) 
Rizikos 
dydis 
(balais)* 
Darbas su 
kranu ir 
mechanizm
ais 
elektriniu 
varikliu 
Fizikiniai, 
triukšmas 
Naudojamos 
klausos 
apsaugos 
priemonės 
2 1 2 4 
Mechanizm
ų su 
elektriniu 
varikliu 
naudojimas 
Fiziniai 
Darbuotojams 
pravedamas 
privalomasis 
instruktavimas, 
prieš darbą 
patikrinami 
darbo įrankiai 
2 1 1 2 
Darbas 
krano 
veikimo 
zonoje 
Fiziniai 
Pavojinga krano 
darbo zona 
aptveriama, 
draudžiami kiti 
darbai krano 
darbo metu 
2 2 1 4 
Konstrukcij
ų 
montavimo 
darbai ≥6 m 
aukštyje 
Fiziniai 
Naudojami 
apsauginiai 
diržai 
2 2 1 4 
Darbas 
šaltuoju 
metų laiku 
Fizikiniai 
Naudojami 
šiltesni rūbai, 
pirštinės 
1 1 1 1 
Jaunų 
darbininkų 
darbas 
Ergonomi
niai 
Darbininkams 
pravedamos 
išsamios 
instrukcijos, 
apmokymai 
2 1 2 4 
   Balai skiriami nuo 1 iki 3. 
* Rizikos dydis = pavojaus dydis  х traumos ar kitokio sveikatos pakenkimo tikimybė х pasekmės 
 
Apibendrinimas. 
Remiantis rizikos nustatymo duomenų lapu, rizikos dydis svyruoja nuo 2 iki 4 balų. Tokiu 
atveju, rizikos priimtinumas yra galimas ir toleruotinas. Darbai vykdomi šaltuoju metų laikotarpiu, 
todėl darbininkams patariama šilčiau rengtis, naudoti pirštines. Numatomi keli jauni darbininkai, 
tačiau jiems pravedamas išsamus instruktažas ir apmokymai. 
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8.2. Aplinkos apsauga statybvietėje 
Žmonių sąveiką su aplinka tyrinėja ekologijos mokslas. Ekologija yra mokslinė bazė aplinkos 
apsaugos klausimams spręsti. Viena iš ekologijos mokslo taikymo sričių yra statybos ekologija, 
kurios svarbiausieji principai: 
 gyvenamąsias zonas, gamybinius pastatus, energetinius bei transport statinius išdėstyti 
taip, kad nepageidaujamas jų poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis; 
 tirti ir projektuoti ekologiškai švarius gyvosios gamtos nežalojančius statinius; 
 sudarant statybos normatyvus atsižvelgti į ekologijos reikalavimus; 
 kiek įmanoma išsaugoti reljefą, želdynus, neardyti grunto, nekeisti esamo hidrologinio 
režimo; 
 mažinti pastatams naudojamų medžiagų kiekį, taupyti energinius išteklius, kiek 
įmanoma naudoti gamybos atliekas; 
 statant ir naudojant pastatus neteršti aplinkos. 
Sudarant statybos organizavimo projektus turi būti numatytos pagrindinės aplinkos apsaugos 
priemonės. Rengiant darbų technologijos projektus šios priemonės tikslinamos ir detalizuojamos. 
Ypač svarbu išsaugoti augaliją, nusistovėjusią hidrogeologinę struktūrą, apsaugoti vandenį ir 
atmosferą nuo užteršimo. Įrengiant projekto statybvietę medžiai, kurie trukdo darbams atlikti 
užstatomoje teritorijoje, buvo persodinti į kitą vietą. Statybvietėje palikti medžiai apsaugoti nuo 
atsitiktinio jų žalojimo patikimai juos aprišant lentelėmis iki 2 metrų aukščio. Taip pat kiek 
įmanoma sumažintas nuimamo augalinio sluoksnio plotas, o nuimtas rūpestingai saugomas 
būsimiems aplinkos tvarkymo darbams. 
Atliekant žemės darbus suardoma nusistovėjusi grunto struktūra ir dėl to gali prasidėti jo 
erozija. Tuomet ypač yra pavojingos liūtys, kurių metu gali būti nuplauta nemaža grunto ir juo 
užpilti požeminių komunikacijų šuliniai, statinių ir naudojamų pastatų rūsiai ir kt. To išvengiant, 
buvo įrengiami paviršinio vandens nutekamieji grioviai, kuriais vanduo suteka į numatytus 
telkinius. 
Miestuose būtina stengtis kiek galima mažiau kasti bei vežti gruntą ir taip sumažinti 
aplinkos taršą dulkėmis bei mechanizmų išmetalais. Todėl komunikacijos klojamos uždaruoju 
būdu, pamatus įrengiant gręžiniuose. Statybos šiukšlės ir atliekos iš patalpų šalinamos brezentu 
dengtais loviais arba vamzdžiais. Visų mašinų ratai prieš išvažiuojant į gatvę nuplaunami, kadangi 
ant ratų susikaupęs purvas krisdamas nuo ratų teršia gatves ir viešai naudojamus kelius, gali sukelti 
avarines situacijas. Šiam tikslui laikinojo statybvietės kelio gale įrengiama mechanizmų ratų 
apiplovimo aikštelė. 
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Statybos darbų vykdymo metu, statybvietėje numatomi 5 specialūs šiukšlių konteineriai, 
statybinėms atliekoms išmesti. Baigus statyti statinį būtina surinkti ir išvežti į sąvartynus įvairias 
konstrukcijų ir medžiagų atliekas, sutvarkyti statybvietę bei apželdinti aplinką [34]. 
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IŠVADOS 
1. Magistro baigiamajame darbe, išanalizavus teisinę dokumentaciją ir remiantis LR statybos 
įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, nustatyta, kad  projektuojamas pastatas priklauso 
ypatingų statinių grupei pagal tokius požymius: jame nustatomi dideli atstumai tarp atramų (12 
m ir daugiau), statinys naudojamas visuomenės poreikiams ir jame vienu metu gali būti 
daugiau kaip 100 žmonių. Projektuojamo pastato statybos rūšis – nauja statyba.  
2. Apskaičiavus stogo šilumos perdavimo koeficientą, kuris lygus 0,119 W/(m2·K), nustatyta, kad 
jis atitinka norminius reikalavimus, keliamus negyvenamiems viešosios paskirties statiniams 
(UN = 0,16  W/(m
2·K). 
3. Atlikus konstrukcinius skaičiavimus, suprojektuota klijuotos medienos 15 m ilgio sija, kuriai 
panaudota GL24h klasės mediena. Sijos skerspjūvio matmenys: 0,18 x 1,40 m. 
4. Atlikus denginio laikančių konstrukcijų ir stogo dangų variantų daugiakriterinį vertinimą gauta, 
kad racionaliausias denginio virš plaukimo baseino konstrukcijų ir stogo derinys yra medinės 
sijos denginio konstrukcijai ir daugiasluoksnės „Sandwich“ plokštės stogui. 
5. Suprojektavus laisvalaikio ir pramogų centro, plaukimo baseino korpuso racionaliausio 
denginio laikančių konstrukcijų ir stogo dangos varianto technologiją, gauta, kad įrengimo 
trukmė yra 17 dienų, maksimalus darbininkų skaičius – 10, o įrengimo kaina - 82,63 tūkst. Eur. 
6. Atlikus sąmatinius ekonominius skaičiavimus gauta, kad statomo objekto suvestinė kaina – 
3231169,0 Eur. Vieno kvadrato įrengimo kaina – 939,23 Eur/m2. 
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